

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2024-A01G	Implantação do CITSmart - software para Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM)	Evoluir no nível de maturidade dos processos de gerenciamento de serviços de TI.	Ferramenta de ITSM (Gerenciamento de Serviços de TI) Citsmart implantada.	Tecnologia	STI-ATENDIMENTO-OTIMIZAÇÃO	5,8	-	-	2024-A01G	180	01/03/2024	31/08/2024
2024-A02R	Implantar o gerenciamento de conhecimento baseado em KCS Implantar a metodologia KCS na gestão do conhecimento	Diminuir o tempo de respostas dos chamados.	Documentação técnica atualizada em tempo real.	Tecnologia	STI-ATENDIMENTO	5,8	-	-	2023-A02G	360	01/03/2024	28/02/2025
2024-A03R	Conduzir a contratação da ferramenta institucional Omnichannel	Organizar e realizar a Gestão das diversas plataformas de comunicação: WhatsApp, Chat, Instagram.	Ata de registro de preços para a Plataforma Omnichannel assinada.	Governança Corporativa	STI-ATENDIMENTO	1,8	-	-	2023-A01C, 2022-A42C	180	01/03/2024	31/08/2024
2024-A04G	Atualizar processos e artefatos conforme a nova lei 14133/2021	Estar conforme com a nova lei 14133/2021.	Artefatos atualizados: 1. Processo de Gestão de Contratos de TIC; 2. Manual de Contratações de TIC; 3. Templates de Planejamento; 4. Templates de Gestão.	Tecnologia	STI-PLANEJAMENTO-CONTRATAÇÃO	6	-	-	-	240	01/03/2024	31/10/2024
2024-A05G	Implementar Controle 15 CIS (v8) - Gestão de provedor de serviços	Atender ao que determina a Portaria TRT18 SGP/CSIN Nº 3358/2022 de 19/12/2022 - Disciplina a adoção dos Manuais de Referência da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética - ENSEC-PJ - no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.	Gestão de provedor de serviços implantado: 15.1 - Estabelecer e manter um inventário de provedores de serviços Obs.: Normatização em 2024: colaborar com ação gerida pela CSIN para normatização da medida 15.1	Segurança da Informação	STI-PLANEJAMENTO-PROJETOS E PROCESSOS	6,7	-	-	-	140	01/08/2024	19/12/2024

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2024-A06G	Elaborar o documento da análise qualitativa e quantitativa do pessoal de TIC no achado da auditoria CSJT	Adequar os processos de planejamento da STI de acordo com as recomendações da auditoria RDI SECAUDI 032 - TRT18 - ATO CSJT.GP. SG Nº 101 do CSJT.	Recomendações da auditoria RDI SECAUDI 032 - TRT18 - ATO CSJT.GP. SG Nº 101 do CSJT cumpridas.	Tecnologia	STI-PLANEJAMENTO-PROJETOS E PROCESSOS	5	-	-	-	360	01/03/2024	28/02/2025
2024-A07G	Implementar instrumentos para garantir reconhecimento, valorização e fixação dos servidores na área de TIC	Atendimento às recomendações da Auditoria 08/2022 CSJT - Governança e Gestão de Tecnologia da Informação (PA 10659/2022), bem como da Política de Gestão de Pessoas de TIC do TRT18 e em última instância às determinações da ENTIC-JUD, que visam manter o quadro especializado de TIC motivado e dedicado às atividades de TIC.	Política de Gestão de Pessoas de TIC revisada conforme as recomendações da Auditoria 08/2022 CSJT - Governança e Gestão de Tecnologia da Informação (PA 10659/2022).	Tecnologia	STI-PLANEJAMENTO-PROJETOS E PROCESSOS	5	-	-	-	360	01/03/2024	28/02/2025
2024-A08R	Revisar o processo de gerenciamento de documentos de TIC e reestruturar os processos de TIC	Adequar às diretrizes do PC09 - Processo de Elaboração e Publicação de Documentos de TIC.	Documentos cadastrados e atualizados no Redmine; Documentos revisados de acordo com o prazo definido; Documentos com os devidos PAs abertos e atualizados; Documentos publicados de acordo com a necessidade.	Tecnologia	STI-PLANEJAMENTO-PROJETOS E PROCESSOS	5	-	-	2023-A15G	330	01/04/2024	28/02/2025
2024-A09R	Revisar os indicadores dos processos de TIC	Revisar e acompanhar adequadamente os indicadores dos processos na STI.	Lista completa dos indicadores dos processos revisados.	Tecnologia	STI-PLANEJAMENTO-PROJETOS E PROCESSOS	5	-	-	2023-A17G	330	01/04/2024	28/02/2025
2024-A10G	Elaborar PPTIC 2025	Planejar as ações de TIC para o ano de 2025.	Plano de Projetos 2025 do PDTIC elaborado, aprovado, publicado e cadastrado no Redmine.	Tecnologia	STI-PLANEJAMENTO-PROJETOS E PROCESSOS	5	-	-	-	90	01/12/2024	28/02/2025

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2024-A11R	Painel BI para mandados Oficiais de Justiça	Permitir a realização de estudos que compare a força de trabalho dos oficiais de justiça em relação às demandas das unidades judiciárias. E ainda, permitir que os pedidos das diversas varas do trabalho par designação de oficiais de justiça ad hoc sejam atendidos de forma equânime e justa.	Painel em Power BI que traga informações relativas aos mandados cumpridos (por: - Oficial de Justiça; - Unidade Judiciária; - Foro), especificando o tipo e a fase processual de cada um, além de trazer a distância percorrida para o seu cumprimento. O painel permitirá o levantamento/estudo global das necessidades de cada unidade relativa à designação de oficiais de justiça ad hoc, além de promover um gerenciamento mais efetivo das designações de oficiais ad hoc.	Secretaria Geral Judiciária	STI-SISTEMAS-BI	5	-	-	-	90	01/03/2024	30/06/2024
2024-A12G	Revisar o Processo de Desenvolvimento de Software PC10	Revisar o Processo de Desenvolvimento de Software para contemplar os seguintes pontos não cobertos atualmente: - Integrar com o Processo de Gerenciamento da Disponibilidade (mais especificamente no subprocesso de levantamento de requisitos do PC10); - Detalhar os registros de dados pessoais sensíveis exigidos pela LGPD; - Incluir etapas nos projetos relacionados à Inteligência Artificial para assegurar a realização de estudos, pesquisas de ensino e treinamentos de IA livre de preconceitos (pergunta 13 do iGovTic-Jud) - Inventariar componentes de terceiros utilizados no software ao realizar a entrega (para atendimento do item 16.4 do Manual de referência do CNJ para proteção de infraestruturas críticas de TIC).	Processo de Desenvolvimento de Software atualizado e publicado no Portal.	Tecnologia	STI-SISTEMAS-GESTÃO	5,7	-	-	-	60	01/03/2023	30/04/2024
2024-A13R	Modernizar o sistema NUGEP para versão 2.0	Modernizar o sistema de modo a eliminar vulnerabilidades de segurança decorrentes do uso de bibliotecas defasadas (JBoss seam e Richfaces).	Versão atualizada do sistema NUGEP utilizando arquitetura do PJe 2.0.	Gerenciamento de Precedentes	STI-SISTEMAS-PROJETOS NACIONAIS	4,7	-	-	2023-A26R, 2022-A29R, 2021-A39G	360	01/03/2024	28/02/2025

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2024-A14R	Desenvolver software para identificar problemas recorrentes no PJe - Precog	Otimizar o trabalho de sustentação do PJe automatizando atividades rotineiras. Já existe essa ferramenta e adequar para ser usada institucionalmente de forma genérica.	Software web que permita a configuração e execução de atualizações automáticas para uso dos técnicos de sustentação do PJe.	Governança Corporativa	STI-SISTEMAS-PROJETOS NACIONAIS 1	1	-	-	-	360	01/03/2024	28/02/2025
2024-A15R	Desenvolver software para automação de bloqueios SAB - 2ª fase	Otimizar a realização dos bloqueios bancários de forma reiterada, maximizando a efetividade da execução judicial.	Expansão do sistema de bloqueio bancário integrada ao PJe e disponibilizado nacionalmente para inclusão de operações em lote.	Secretaria Geral Judiciária	STI-SISTEMAS-PROJETOS NACIONAIS 2	1	-	-	-	360	01/03/2024	28/02/2025
2024-A16R	Implantar solução de software de reestruturação administrativa	Automatizar o trabalho manual das alterações em planilha a cada grande reestruturação organizacional, o que demanda muito tempo e esforço pela SGPE e por cada gestor, passíveis de erros contábeis.	Sistema que mapeie a estrutura organizacional atual e permita a simulação de alterações organizacionais implantado.	Gestão de Pessoas	STI-SISTEMAS-PROJETOS REGIONAIS	5	-	-	2019-A44G	150	01/03/2024	31/07/2024
2024-A17R	Automatizar atualização de informações dinâmicas em páginas do portal	Atualizar automaticamente informações dinâmicas em páginas do portal (lotação, telefone, e-mail, etc) de forma a melhorar a qualidade da informação disponibilizada e facilitar o trabalho de atualização.	Plugin do Wordpress para obtenção e exibição de informações dinâmicas, juntamente a uma API para o fornecimento destas informações.	Comunicação Social	STI-SISTEMAS-PROJETOS REGIONAIS	1	-	-	-	60	01/08/2024	30/09/2024
2024-A18G	Desenvolver sistema para realizar pesquisa de satisfação (eletrônica) dos serviços disponibilizados pelo Tribunal	Desenvolver um formato de pesquisa eletrônica que propicie a avaliação dos serviços disponibilizados pelo Tribunal de forma ágil, com vias a estimular e valorizar a participação e a opinião dos usuários dos serviços públicos logo após a utilização dos serviços; propiciar a contínua análise dos dados coletados, além de garantir o cumprimento das normas que regem o sistema de avaliação de serviços prestados pela Justiça do Trabalho (conformidade normativa).	Sistema de avaliação eletrônica continuada dos serviços disponibilizados na Carta de Serviços do Tribunal implantado.	Ouvidoria	STI-SISTEMAS-PROJETOS REGIONAIS	1	-	-	-	60	01/10/2024	30/11/2024

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2024-A19G	Desenvolver sistema para substituir o DSAJ	Implementar um sistema mais moderno que faça a extração dos ementários mais facilmente e que também permita enviar e-mail (manualmente) para os juízes de 1º grau todos acórdãos de suas decisões sem precisar da rotina trabalhosa de se extrair esses dados como é feita pelo DSAJ.	Sistema para extração dos ementários dos julgamentos de 2º grau e separação dos acórdãos das decisões dos juízes de 1º grau implantado.	Gerenciamento de Precedentes	STI-SISTEMAS-PROJETOS REGIONAIS	8	-	-	-	30	01/12/2024	31/12/2024
2024-A20G	Desenvolver software para controle e segurança de acesso aos eventos realizados pelo Tribunal	Viabilizar o controle, segurança e diminuir o risco de fraude nos acessos aos eventos realizados pelo Tribunal.	Software implantado para controle e segurança de acesso.	Cerimonial	STI-SISTEMAS-PROJETOS REGIONAIS	2	-	-	-	60	01/01/2025	28/02/2025
2024-A21R	Implantar solução de software para gerenciamento da Central de Cálculos no PJe	A partir de janeiro de 2019, o sistema PJe-Calc será unificado em toda a Justiça do Trabalho e este sistema não possui módulos gerenciais de distribuição de processos aos calculistas, classificação de processos quanto à prioridade e complexidade, controle de processos a distribuir, distribuídos e pendentes, nem mesmo estatística de produtividade e prazos, faz-se necessário o desenvolvimento de ferramenta de gerenciamento de Central de Cálculos no PJe-JT.	1. Administração: - Perfil de Usuários; - Grau de Complexidade. 2. Recebimento, Classificação e Devolução de Processos; 3. Triagem e Separação de Processos (verbas rescisórias, INSS, acordos, plúrimas, retornos etc); 4. Distribuição e Redistribuição de Processos (individual e automática); 5. Pesquisa de Processos Distribuídos (calculista, data, unidade); 6. Pesquisa de Histórico do Processo (calculista, data, unidade); 7. Estatística (produtividade e prazos dos calculistas e da central de cálculos); 8. Consultas e Relatórios de Processos (a distribuir, distribuídos, pendentes de cálculo e de devolução, devolvidos por período e por unidade); 9. Sistema de gerenciamento da Central de Cálculos deverá conter um módulo de consultas e relatórios, inclusive com a possibilidade exportação para planilha de cálculos, contemplando os seguintes processos: a distribuir, distribuídos, pendentes de cálculo e de devolução, devolvidos por período e por unidade.	Cálculos Judiciais	STI-SISTEMAS-PROJETOS REGIONAIS 1	7	-	-	2022-A30G, 2019-A81G	150	01/03/2024	31/07/2024

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2024-A22R	Migrar o controle de acesso para o Keycloak	Eliminar a dependência de uma solução própria para autenticação/autorização de sistemas de informação, adotando uma solução de mercado de forma a reduzir vulnerabilidades de segurança e facilitar o compartilhamento de sistemas com outros órgãos.	Implantação do Keycloak como solução para autorização e autenticação em substituição ao CAS e e-Acesso.	Tecnologia	STI-SISTEMAS-PROJETOS REGIONAIS 2	8	-	-	-	180	01/08/2024	31/01/2025
2024-A23R	Reestruturar sistema de Lista telefônica	Permitir a gestão da lista telefônica do TRT18 com foco em pessoas e não em ramais de forma a fornecer uma serviço mais intuitivo e fácil de se utilizar.	Novo sistema de Lista telefônica mais intuitivo para os usuários, com foco em pessoas (e não em ramais) que permite evoluções futuras.	Comunicação Social	STI-SISTEMAS-PROJETOS REGIONAIS 3	8	-	-	-	180	01/02/2025	31/07/2025
2024-A24R	Realizar o processo licitatório da solução VoIP em nuvem Realizar a fase de planejamento da contratação da solução VoIP	Licitat a solução de VoIP na nuvem. Atualizar o serviço VoIP para Nuvem seguindo as diretrizes dos órgãos de Controle.	Processo de contratação realizado até a fase do pregão da solução de VoIP na nuvem ETP e TR elaborados e valor estimado do serviço para a contratação de VoIP na nuvem com possível expansão de funcionalidade de call center.	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-COMUNICAÇÃO DE VOZ E VÍDEO	8	-	-	2023-A06C	360	01/03/2024	28/02/2025
2024-A25C	Expandir o sistema de CFTV	Melhorar a cobertura de câmeras CFTV na capital e interior.	Sistema de CFTV implantado na capital e interior.	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-COMUNICAÇÃO DE VOZ E VÍDEO	8	R\$ 500.000,00	Próprio	-	360	01/03/2024	28/02/2025
2024-A26G	Implantar os ativos de datacenter na ferramenta Citsmart de ITSM	Transferir todos os ativos de inventário para a ferramenta de ITSM e configurar os gatilhos da gerência de eventos. Atender o Gerenciamento de Configuração de ativos ITI, gerenciamento de requisições, gerenciamento de problemas e gerenciamento de mudanças associadas aos ativos cadastrados.	Ativos de infraestrutura de TIC - datacenter - cadastrados na ferramenta CITSMart ITSM.	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-DATACENTER	8	-	-	-	90	01/03/2024	31/05/2024
2024-A27C	Implementar solução de inteligência de armazenamento (BACKLOG)	Permitir a organização dos dados de acordo com a utilização e necessidade de performance e implementação de backup do Google Workspace.	Solução de inteligência de armazenamento (tierização e backup inteligente do Google Workspace) implementada.	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-DATACENTER	8	R\$ 100.000,00	Próprio	-	180	01/06/2024	30/11/2024

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2024-A28C	Implantar storage do TST	Disponibilizar armazenamento de alta performance para atender aos requisitos de disponibilidade e capacidade do TRT18.	Novo equipamento Allflash de alta performance instalado e em produção no datacenter.	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-DATACENTER	8	R\$ 2.720.000,00	CSJT	-	180	01/08/2024	31/01/2025
2024-A29G	Implantar os ativos de redes na ferramenta Citsmart de ITSM	Transferir todos os ativos de inventário para a ferramenta de ITSM e configurar os gatilhos da gerência de eventos. Atender o Gerenciamento de Configuração de ativos ITIL, gerenciamento de requisições, gerenciamento de problemas e gerenciamento de mudanças associadas aos ativos cadastrados.	Ativos de infraestrutura de TIC - redes - cadastrados na ferramenta Citsmart ITSM.	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-REDES	8	-	-	-	90	01/03/2024	31/07/2024
2024-A30C	Atualizar e expandir a solução wifi	Atualizar os equipamentos wifi na capital e expandir o serviço para outras cidade do interior que não possuem o serviço (21 cidades).	Equipamentos atualizados na capital e serviço wifi nas cidades do interior implantado.	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-REDES	8	R\$ 800.000,00	Próprio	-	180	01/08/2024	28/02/2025
2024-A31G	Migrar para o IPv6 os serviços on-line de TIC que sustentam os processos de negócio relacionados à prestação jurisdicional	Aumentar a disponibilidade dos serviços essenciais dos serviços de TIC que sustentam os processos de negócio, descritos no BIA (análise de impacto no negócio).	Servidores web configurados com IPv6 para melhoria do MTPD (período máximo de interrupção tolerável) dos serviços de TIC que sustentam os processos de negócio relacionados à prestação jurisdicional.	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-DASA	8	-	-	-	240	01/03/2024	30/11/2024
2024-A32R	Implantar o processo de gerenciamento de disponibilidade (REPLANEJADA)	Conformidade com a recomendação de auditoria do controle interno (PA 8791/2017 e PA 10063/2019), melhoria no gerenciamento de disponibilidade e também de estabelecimento de processos formais com o consequente aumento em sua maturidade.	Processo de gerenciamento de disponibilidade (nos moldes do ITIL) implantado.	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-GESTÃO	5	-	-	-	180	01/03/2024	31/08/2024

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2024-A33G	Implantar os ativos de servidores de aplicação na ferramenta Citsmart de ITSM	Transferir todos os ativos de inventário para a ferramenta de ITSM e configurar os gatilhos da gerência de eventos. Atender o Gerenciamento de Configuração de ativos ITI, gerenciamento de requisições, gerenciamento de problemas e gerenciamento de mudanças associadas aos ativos cadastrados.	Ativos de infraestrutura de TIC - banco de dados e servidores de aplicação - cadastrados na ferramenta CITSMart ITSM.	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-DASA	8	-	-	-	180	01/03/2024	31/08/2024
2024-A34R	Migrar unidades de rede para o Google Drive	Atender à ENTIC-JUD (dois itens), ter mobilidade e reduzir custos.	Unidades de rede migrados para o Google Drive	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-DASA	8	-	-	-	90	01/03/2024	31/05/2024
2024-A35G	Implementar Práticas de Site Reliability Engineering (SRE) (BACKLOG)	Necessidade de garantir alta disponibilidade e desempenho consistente dos servidores de aplicação em face de demandas crescentes e complexidade operacional.	Implementação e integração de práticas de SRE para melhorar a confiabilidade, eficiência e agilidade dos serviços mantidos pela Infraestrutura de TIC como um todo.	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-DASA	7,8	-	-	-	360	01/03/2024	28/02/2025
2024-A36G	Automatizar os Deploys com Pipelines, GitOps e ArgoCD	Melhorar a Eficiência e Confiabilidade dos Deploys.	Implementação de uma solução automatizada para o processo de deploy, utilizando pipelines de CI/CD (Integração e Entrega Contínuas), a prática de GitOps e a ferramenta ArgoCD.	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-DASA	7,8	-	-	-	240	01/03/2024	31/10/2024
2024-A37C	Implantar solução de proteção de borda de rede de alta disponibilidade (CDN/WAF), já adquirida por meio do contrato nº 35/2022	Utilizar plenamente a solução adquirida para proteção de borda de rede que possa monitorar, controlar, disponibilizar, distribuir e acelerar o acesso aos sistemas judiciais a partir de datacenters localizados em diversas regiões do globo, protegendo seus ativos contra as principais ameaças e mitigando os ataques, como negação de serviço e exploração de vulnerabilidade em sistemas web.	Solução de proteção de borda de rede de alta disponibilidade (CDN/WAF) implantada.	Segurança da Informação	STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	7,8	-	-	-	360	01/03/2024	28/02/2025

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2024-A38C	Implantar solução de prevenção e limitação da extensão de ataques cibernéticos (Tenable), já adquirida por meio do contrato nº 36/2022	Fortalecer a segurança da informação deste Tribunal, por meio da adoção de medidas necessárias para mitigar as fragilidades do ambiente computacional, descobertas pelo processo contínuo de definição, identificação, classificação, combate e monitoramento das eventuais vulnerabilidades da infraestrutura e sistemas de tecnologia da informação.	Solução de prevenção e limitação da extensão de ataques cibernéticos (Tenable) implantada.	Segurança da Informação	STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	7,8	-	-	-	360	01/03/2024	28/02/2025
2024-A39C	Implantar solução de controle de acesso de usuários privilegiados (PAM), Senha Segura, já adquirida por meio do contrato nº 34/2022 - 1ª fase hosts e web	Aprimorar a segurança da informação, através da aquisição, implantação e uso de ferramentas avançadas para gerenciamento de acessos privilegiados. Colocar o Tribunal em acordo com as recomendações no Manual de Referência de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC, aprovado através da PORTARIA CNJ No. 162, DE 10 DE JUNHO DE 2021, e as recomendações constantes na norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013, item 10.10. Para atender às recomendações do CNJ e da norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013, fez-se necessário a ampliação das ferramentas disponibilizadas à equipe de TI e Segurança Cibernética do Tribunal, especialmente nos campos de auditoria comportamental de usuários para prevenção e mitigação de ataques danosos com ransomwares. Essas ferramentas devem abranger a proteção dos sistemas de arquivos e e-mails em conjunto com os controladores de domínio, das estações de trabalho (endpoints) e dos usuários administradores, que são os que possuem maiores privilégios, chamados de usuários privilegiados.	Solução de controle de acesso de usuários privilegiados(PAM) - Senha Segura - implantada.	Segurança da Informação	STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	7,8	-	-	-	210	01/03/2024	30/09/2024

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2024-A40G	Implementar Controle 02 CIS (v8) - Inventário e controle de ativos de software	Atender ao que determina a Portaria TRT18 SGP/CSIN Nº 3358/2022 de 19/12/2022 - Disciplina a adoção dos Manuais de Referência da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética - ENSEC-PJ - no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.	Inventário e controle de ativos de software implantado: 2.1 - Estabelecer e manter um inventário de software 2.2 - Assegurar que o software autorizado seja atualmente suportado 2.3 - Endereçar o software não autorizado 2.4 - Utilizar ferramentas automatizadas de inventário de software 2.5 - Lista de permissões de Software autorizado 2.6 - Lista de permissões de bibliotecas autorizadas Obs.: Normatização em 2024: colaborar com ação gerida pela CSIN para normatização da medida 2.1 Implementação em 2024: implementar as medidas 2.1 a 2.6 nos ativos abrangidos pelo escopo determinado na normatização da medida 2.1	Segurança da Informação	STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	7	-	-	-	210	01/03/2024	30/09/2024
2024-A41G	Implementar Controle 01 CIS (v8) - Inventário e controle de ativos corporativos	Atender ao que determina a Portaria TRT18 SGP/CSIN Nº 3358/2022 de 19/12/2022 - Disciplina a adoção dos Manuais de Referência da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética - ENSEC-PJ - no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.	Inventário e controle de ativos corporativos implantados: 1.1 - Estabelecer e manter um inventário detalhado de ativos corporativos 1.2 - Endereçar ativos não autorizados 1.3 - Usar uma ferramenta de descoberta ativa 1.4 - Usar o Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) para atualizar o inventário de ativos corporativos Obs.: Normatização em 2024: colaborar com ação gerida pela CSIN para normatização da medida 1.1 Implementação em 2024: implementar as medidas 1.1 a 1.4 nos ativos abrangidos pelo escopo determinado na normatização da medida 1.1	Segurança da Informação	STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	7	-	-	-	210	01/03/2024	30/09/2024

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2024-A42G	Implementar Controle 06 CIS (v8) - Gestão do controle de acesso (CANCELADA)	Atender ao que determina a Portaria TRT18 SGP/CSIN Nº 3358/2022 de 19/12/2022 - Disciplina a adoção dos Manuais de Referência da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética - ENSEC-PJ - no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.	Gestão do controle de acesso (Senha Segura / PAM) implantado (vide campo Observações): 6.6 - Centralizar o controle de acesso Obs.: Normatização e Implementação em 2024: colaborar com as ações geridas pela CSIN para normatização e implementação das medidas 6.1, 6.2 e 6.6	Segurança da Informação	STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	7	-	-	-	210	01/03/2024	30/09/2024
2024-A43G	Implementar Controle 05 CIS (v8) - Gestão de contas (CANCELADA)	Atender ao que determina a Portaria TRT18 SGP/CSIN Nº 3358/2022 de 19/12/2022 - Disciplina a adoção dos Manuais de Referência da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética - ENSEC-PJ - no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.	Gestão de contas implantado: 5.1 - Estabelecer e manter um inventário de contas 5.5 - Estabelecer e manter um inventário de contas de serviço Obs.: Normatização e Implementação em 2024: colaborar com ações geridas pela CSIN para normatização e implementação das medidas 5.1 e 5.5	Segurança da Informação	STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	7	-	-	-	210	01/03/2024	30/09/2024
2024-A44C	Implantar solução de controle de acesso de usuários privilegiados (PAM), Senha Segura, já adquirida por meio do contrato nº 34/2022 - 2ª fase sistemas	Aprimorar a segurança da informação, através da aquisição, implantação e uso de ferramentas avançadas para gerenciamento de acessos privilegiados. Colocar o Tribunal em acordo com as recomendações no Manual de Referência de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC, aprovado através da PORTARIA CNJ No. 162, DE 10 DE JUNHO DE 2021, e as recomendações constantes na norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013, item 10.10. Para atender às recomendações do CNJ e da norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013, fez-se necessário a ampliação das ferramentas disponibilizadas à equipe de TI e Segurança Cibernética do Tribunal, especialmente nos campos de auditoria comportamental de usuários para prevenção e mitigação de ataques danosos com ransomwares. Essas ferramentas devem abranger a proteção dos sistemas de arquivos e e-mails em conjunto com os controladores de domínio, das estações de trabalho (endpoints) e dos usuários administradores, que são os que possuem maiores privilégios, chamados de usuários privilegiados.	Solução de controle de acesso de usuários privilegiados(PAM) - Senha Segura - implantada.	Segurança da Informação	STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	7,8	-	-	-	210	01/08/2024	28/02/2025

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2024-A45C	Implantar solução de monitoramento, detecção, notificação, investigação e resposta a ataques cibernéticos – XDR (BACKLOG)	Seguir itens de normativo: 2.2) Aquisição de ferramenta para a realização das tarefas de monitoramento local e em nuvem, item de auditoria de gestão de segurança da Informação – PA 1580/2022, constante da Ata da 2ª reunião ordinária do ano de 2023 do CSIPD – Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados do TRT18; Parecer do SNSEC – Subcomitê Nacional de Segurança Cibernética do CSJT, recomendando a aquisição de solução de monitoramento; ENSEC-PJ, Art. 11. Para elevar o nível de segurança das infraestruturas críticas, deve-se: IV – utilizar tecnologia que possibilite a análise consolidada dos registros de auditorias coletados em diversas fontes de ativos de informação e de ações de usuários, permitindo automatizar ações de segurança e oferecer inteligência à análise de eventos de segurança; V – utilizar tecnologia que permita a inteligência em ameaças cibernéticas em redes de informação, especialmente em fóruns, inclusive da iniciativa privada e comunidades virtuais da internet;	Implantação da solução de monitoramento XDR, a ser adquirida por meio de licitação do TRT 2ª Região, nos ambientes computacionais da STIC, necessitando de esforço da STIC para a implementação dos serviços, como: 1. Instalação e configuração de agentes nos ativos de TIC – Inicialmente 2880 – podendo este número crescer até 25%; 2. Configurações; 3. Criação de Regras; Playbooks; Centralização de Logs; dentre outras atividades, conforme requisitos da solução constantes no ETP.	Segurança da Informação	STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	7,8	R\$ 2.000.000,00	CSJT	-	210	01/08/2024	28/02/2025
2024-A46G	Implementar Controle 07 CIS (v8) – Gestão contínua de vulnerabilidades (CANCELADA)	Atender ao que determina a Portaria TRT18 SGP/CSIN Nº 3358/2022 de 19/12/2022 – Disciplina a adoção dos Manuais de Referência da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética – ENSEC-PJ – no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.	Gestão contínua de vulnerabilidades (TENABLE) implantado (vide campo Observações): Obs.: Normatização em 2024: colaborar com ação gerida pela CSIN para normatização das medidas 7.1 e 7.2. Demais medidas de segurança serão cobertas naturalmente na expansão do uso da ferramenta Tenable.	Segurança da Informação	STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	7	-	-	-	210	01/08/2024	28/02/2025

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2024-A47G	Implementar Controle 04 CIS (v8) - Configuração segura de ativos corporativos e software (CANCELADA)	Atender ao que determina a Portaria TRT18 SGP/CSIN Nº 3358/2022 de 19/12/2022 - Disciplina a adoção dos Manuais de Referência da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética - ENSEC-PJ - no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.	Configuração segura de ativos corporativos e software implantado: 4.3 - Configurar o bloqueio automático de sessão nos ativos corporativos 4.4 - Implementar e gerenciar um firewall nos servidores 4.5 - Implementar e gerenciar um firewall nos dispositivos de usuário final 4.6 - Gerenciar com segurança os ativos e software corporativos 4.7 - Gerenciar contas padrão nos ativos e software corporativos 4.8 - Desinstalar ou desativar serviços desnecessários nos ativos e software corporativos 4.9 - Configurar servidores DNS confiáveis nos ativos corporativos 4.10 - Impor o bloqueio automático de dispositivos nos dispositivos portáteis do usuário final 4.11 - Impor a capacidade de limpeza remota nos dispositivos portáteis do usuário final Obs.: Normatização em 2024: colaborar com ação gerida pela CSIN para normatização da medida 4.1 e 4.2 Implementação em 2024: implementar as medidas 4.3 a 4.11 nos ativos abrangidos pelo escopo determinado na normatização das medidas 4.1 e 4.2	Segurança da Informação	STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	7	-	-	-	210	01/08/2024	28/02/2025
2024-A48G	Implementar Controle 08 CIS (v8) - Gestão de registros de auditoria	Atender ao que determina a Portaria TRT18 SGP/CSIN Nº 3358/2022 de 19/12/2022 - Disciplina a adoção dos Manuais de Referência da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética - ENSEC-PJ - no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.	Gestão de registros de auditoria (XDR) implantado: Obs.: Normatização em 2024: colaborar com ação gerida pela CSIN para normatização da medida 8.1. Demais medidas poderão ser cobertas com a implantação do XDR.	Segurança da Informação	STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	7	-	-	-	210	01/08/2024	28/02/2025

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2024-A49C	Adquirir e implantar switches de acesso para substituir equipamentos sem garantia	- Manter a infraestrutura de rede existente na Justiça do Trabalho, com a substituição dos switches LAN de acesso em uso, cujos períodos de garantia estão ou estarão expirados; - Atender a demandas de ampliação das redes existentes ou mesmo fornecer ativos para eventuais novas instalações que estejam em andamento na JT; - Atualizar tecnologicamente dos equipamentos existentes, possibilitando a adoção de novas tecnologias que possam entregar melhor desempenho aos usuários e ao mesmo tempo tragam melhorias nos processos de instalação, configuração e manutenção das redes, permitindo às reduzidas equipes de infraestrutura existentes nos TRTs se dedicar a tarefas que agreguem maior valor às instituições através de metodologias e ferramentas de automação de tarefas manuais e repetitivas, além de trazer maior disponibilidade dos serviços com monitoramento ágil e dotado de capacidade preditiva de diagnóstico de falhas.	Contratação e implantação de switches de acesso para atendimento de novas demandas e atualização de equipamentos sem garantia.	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-REDES	8	R\$ 400.000,00	Próprio	-	210	01/08/2024	28/02/2025
2024-A50C	Contratar a extensão de garantia dos equipamentos wifi em utilização no Tribunal	Contratar a extensão de garantia dos equipamentos wifi em utilização no Tribunal que vencerá em setembro de 2024.	Extensão de garantia dos equipamentos wifi contratada antes do vencimento.	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-REDES	8	-	-	-	120	01/06/2024	30/09/2024
2024-A51G	Implantar Arquitetura de Dados do TRT-18	Definir as diretrizes no Grupo de Trabalho para utilização do ambiente centralizado para uso do Power BI disponibilizado pelo TST e que poderá ser adequado à realidade do TRT18 e de grande valia.	- Arquitetura e regras de uso do ambiente do TST definidas e aderentes às necessidade e modelo do TRT-18. - Arquitetura de dados do TST definida e aderente às necessidades do TRT-18; - Arquitetura de dados do TRT-18 definida considerando e aderente ao uso do ambiente do TST; - Ambiente do TST disponível para uso pela equipe de desenvolvedores do Power BI.	STI-SISTEMAS-BI	STI-SISTEMAS-BI	7	-	-	-	360	01/06/2024	31/05/2025

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2024-A52G	Aplicar multifator de autenticação	Incrementar o nível de segurança e confiabilidade dos serviços digitais disponibilizados pelo Poder Judiciário. Identificou-se vulnerabilidade que permitia a superação do MFA do SSO/PDPJ-Br a partir das credenciais dos sistemas processuais federados ao SCA corporativo.	Implementar medidas corretivas, estabelecendo novo fluxo para o processo de autenticação; agora, o SSO/PDPJ-Br passará a utilizar, prioritariamente, dados do Sistema de Controle de Acesso do Conselho Nacional de Justiça (SCA Corporativo) para o processo de autenticação; somente na hipótese de ausência de cadastro no SCA Corporativo, serão utilizados dados dos sistemas processuais federados para consumação do processo de autenticação.	Segurança da Informação	STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	7	-	-	-	60	01/06/2024	31/07/2024
2024-A53G	Atualizar versão Oracle para migração para nuvem	Atender ao Plano de Riscos Institucional para a área de TIC para o ano 2024.	Versão do gerenciador do Oracle da versão 19 para 23 implantada.	Governança Corporativa	STI-INFRA-BANCO DE DADOS	7,8	-	-	-	240	01/07/2024	28/02/2025
2024-A54G	Desenvolver relatório para medição dos indicadores de serviços do contrato de prestação de serviços continuados de service-desk	Desenvolver um relatório para medição dos indicadores de serviços do contrato de prestação de serviços continuados de service-desk.	Painel ou Relatório com os dados de medição dos indicadores de serviços do contrato de prestação de serviços continuados de service-desk.	Tecnologia	STI-SISTEMAS-BI	5	-	-	-	150	01/09/2024	31/01/2025

PDTIC 2023-2024: Anexo I - Plano de Projetos de TIC 2024

Versão 5.0 (Novembro de 2024)

Versão	Item	Item / Objeto	Alteração	Data Aprovação
0.0	-	Aprovação do documento	-	CGOV 29/02/2024 PA 13149/2023 doc. 735 e CGTIC 20/02/2024 PA 13826/2023 doc. 128
1.0	-	Aprovação do documento	Alteração do título do projeto 2024-A02-R-Implantar a metodologia KCS na gestão do conhecimento para 2024-A02-R-Implantar o gerenciamento de conhecimento baseado em KCS Alteração da data de entrega prevista do projeto 2024-A11-R-Painel BI para mandados Oficiais de Justiça de 31/05/2024 para 30/06/2024	CGTIC 23/05/2024 PA 13826/2023 doc. 172
2.0	-	Aprovação do documento	Inclusão do projeto 2024-A49C-Adquirir e implantar switches de acesso para substituir equipamentos sem garantia Inclusão do projeto 2024-A50C - Contratar a extensão de garantia dos equipamentos wifi em utilização no Tribunal Inclusão do projeto 2024-A51-G-Implantar Arquitetura de Dados do TRT-18 Alteração da data de entrega prevista do projeto 2024-A06-G-Elaborar o documento da análise qualitativa e quantitativa do pessoal de TIC no achado da auditoria CSJT de 31/08/2024 para 28/02/2025 Alteração da data de entrega prevista do projeto 2024-A07-G-Implementar instrumentos para garantir reconhecimento, valorização e fixação dos servidores na área de TIC de 31/08/2024 para 28/02/2025	CGTIC 27/06/2024 PA 13826/2023 doc. 193
			Inclusão do projeto 2024-A52-G-Aplicar multifator de autenticação Inclusão do projeto 2024-A53-G-Atualizar versão Oracle para migração para nuvem Inclusão do projeto 2024-A54-G-Desenvolver relatório para medição dos indicadores de serviços do contrato de prestação de serviços continuados de service-desk Backlog do projeto 2024-A27-C-Implementar solução de inteligência de armazenamento Backlog do projeto 2024-A45-C-Implantar solução de monitoramento, detecção, notificação, investigação e resposta a ataques cibernéticos - XDR Alteração de título, escopo e prazo do projeto. Título de 2024-A24-R-Realizar a fase de planejamento da contratação da solução VoIP para 2024-A24-R-Realizar o processo licitatório da solução VoIP em nuvem. Alteração da data prevista da data de entrega do projeto de 30/06/2024 para 28/02/2024 com o aumento de escopo Alteração da data de entrega prevista do projeto 2024-A31-G-Migrar para o IPv6 os serviços on-line de TIC que sustentam os processos de negócio relacionados à prestação jurisdicional de 31/08/2024 para 31/10/2024 Alteração da data de entrega prevista do projeto 2024-A33-G-Implantar os ativos de servidores de aplicação na ferramenta Citsmart de ITSM de 30/06/2024 para 31/08/2024 Alteração da data de entrega prevista do projeto 2024-A36-G-Automatizar os Deploys com Pipelines, GitOps e ArgoCD de 31/08/2024 para 31/10/2024	

PDTIC 2023-2024: Anexo I - Plano de Projetos de TIC 2024

Versão 5.0 (Novembro de 2024)

Versão	Item	Item / Objeto	Alteração	Data Aprovação
3.0	-	Aprovação do documento	Alteração da data de entrega prevista do projeto 2024-A37-C-Implantar solução de proteção de borda de rede de alta disponibilidade (CDN/WAF), já adquirida por meio do contrato nº 35/2022 de 19/12/2024 para 28/02/2025 Alteração da data de entrega prevista do projeto 2024-A38-C-Implantar solução de prevenção e limitação da extensão de ataques cibernéticos (Tenable), já adquirida por meio do contrato nº 36/2022 de 19/12/2024 para 28/02/2025 Alteração da data de entrega prevista do projeto 2024-A39-C-Implantar solução de controle de acesso de usuários privilegiados (PAM), Senha Segura, já adquirida por meio do contrato nº 34/2022 - 1ª fase hosts e web de 31/07/2024 para 30/09/2024 Alteração da data de entrega prevista do projeto 2024-A40-G-Implementar Controle 02 CIS (v8) - Inventário e controle de ativos de software de 31/07/2024 para 30/09/2024 Alteração da data de entrega prevista do projeto 2024-A41-G-Implementar Controle 01 CIS (v8) - Inventário e controle de ativos corporativos de 31/07/2024 para 30/09/2024 Alteração da data de entrega prevista do projeto 2024-A42-G-Implementar Controle 06 CIS (v8) - Gestão do controle de acesso de 31/07/2024 para 30/09/2024 Alteração da data de entrega prevista do projeto 2024-A43-G-Implementar Controle 05 CIS (v8) - Gestão de contas de 31/07/2024 para 30/09/2024 Alteração da data de entrega prevista do projeto 2024-A44-C-Implantar solução de controle de acesso de usuários privilegiados (PAM), Senha Segura, já adquirida por meio do contrato nº 34/2022 - 2ª fase sistemas de 19/12/2024 para 28/02/2025 Alteração da data de entrega prevista do projeto 2024-A46-G-Implementar Controle 07 CIS (v8) - Gestão contínua de vulnerabilidades de 19/12/2024 para 28/02/2025 Alteração da data de entrega prevista do projeto 2024-A47-G-Implementar Controle 04 CIS (v8) - Configuração segura de ativos corporativos e software de 19/12/2024 para 28/02/2025 Alteração da data de entrega prevista do projeto 2024-A48-G-Implementar Controle 08 CIS (v8) - Gestão de registros de auditoria de 19/12/2024 para 28/02/2025 Alteração de fila do projeto 2024-A32-R-Implantar o processo de gerenciamento de disponibilidade da fila Infra/Sasa para Infra/Gestão. Não foi dada ciência na ata do CGTIC.	CGTIC 25/07/2024 PA 13826/2023 doc. 213
4.0	-	Aprovação do documento	Cancelamento do projeto 2024-A42-G-Implementar Controle 06 CIS (v8) - Gestão do controle de acesso Cancelamento do projeto 2024-A43-G-Implementar Controle 05 CIS (v8) - Gestão de contas Cancelamento do projeto 2024-A46-G-Implementar Controle 07 CIS (v8) - Gestão contínua de vulnerabilidades Cancelamento do projeto 2024-A47-G-Implementar Controle 04 CIS (v8) - Configuração segura de ativos corporativos e software Cancelamento do projeto 2024-A48-G-Implementar Controle 08 CIS (v8) - Gestão de registros de auditoria	CGTIC 23/08/2024 PA 13826/2023 doc. 233

PDTIC 2023-2024: Anexo I - Plano de Projetos de TIC 2024

Versão 5.0 (Novembro de 2024)

Versão	Item	Item / Objeto	Alteração	Data Aprovação
			Alteração da data de entrega prevista do projeto 2024-A31-G-Migrar para o IPv6 os serviços on-line de TIC que sustentam os processos de negócio relacionados à prestação jurisdicional de 31/10/2024 para 30/11/2024	CGTIC 04/10/2024 PA 13826/2023 doc. 257
			Backlog do projeto 2024-A35-G-Implementar Práticas de Site Reliability Engineering (SRE) devido à priorização de outros projetos na área.	
			Replanejamento do projeto 2024-A32-R-Implantar o processo de gerenciamento de disponibilidade	
5.0	-	Aprovação do documento	Alteração da data de entrega prevista do projeto 2024-A03-R-Conduzir a contratação da ferramenta institucional Omnichannel de 31/08/2024 para 31/05/2025	CGTIC 27/11/2024 PA 13826/2023 doc. 273
			Backlog do projeto 2024-A53-G-Atualizar versão Oracle para migração para nuvem, DG não permitiu realizar a atualização da versão no recesso.	
			Alteração da data de entrega prevista do projeto 2024-A24-R-Realizar o processo licitatório da solução VoIP em nuvem de 28/02/2024 para 31/05/2025	
			Alteração do escopo do projeto 2024-A30-C-Atualizar e expandir a solução wifi", considerar apenas a substituição dos pontos na capital	
			Alteração da data de entrega prevista do projeto 2024-A50-C-Contratar a extensão de garantia dos equipamentos wifi de 30/09/2024 para 31/12/2024	
			Alteração da data de entrega prevista do projeto 2024-A31-G-Migrar para o IPv6 os serviços on-line de TIC que sustentam os processos de negócio relacionados à prestação jurisdicional de 30/11/2024 para 31/12/2024	
			Cancelamento do projeto 2024-A44-C-Implantar solução de controle de acesso de usuários privilegiados (PAM), Senha Segura, já adquirida por meio do contrato nº 34/2022 - 2ª fase sistemas	
			Alteração do título do projeto 2024-A39-C-Implantar solução de controle de acesso de usuários privilegiados (PAM), Senha Segura, já adquirida por meio do contrato nº 34/2022 - 1ª fase hosts e web para 2024-A39-C-Implantar solução de controle de acesso de usuários privilegiados (PAM), Senha Segura, já adquirida por meio do contrato nº 34/2022	
			Backlog do projeto 2024-A05-G-Implementar Controle 15 CIS (v8) - Gestão de provedor de serviços	
			Cancelamento do projeto por não ter a aprovação do CSJT para dar prosseguimento na execução do projeto 2024-A13-R-Modernizar o sistema NUGEP para versão 2.0	
			Projeto bloqueado aguardando decisão de terceiros para dar prosseguimento na execução do projeto: 2024-A15-R-Desenvolver software para automação de bloqueios SAB - 2ª fase	