

| Código    | Título                                                                                               | Necessidade                                                                                                                                                                                                       | Produto                                                                                                                                       | Área Solicitante            | Área Responsável                     | OE    | Custo R\$        | Fonte do Recurso | Replanejada                     | Duração (dias) | Início     | Fim        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|
| 2025-A01G | Atualizar e expandir a solução wifi para o interior                                                  | Atualizar os equipamentos wifi e expandir o serviço para cidades do interior que não possuem o serviço (21 cidades).                                                                                              | Serviço wifi nas cidades do interior implantado.                                                                                              | Infraestrutura de TIC       | STI-INFRA-COMUNICAÇÃO DE VOZ E VÍDEO | 1,8   | -                | -                | -                               | 360            | 01/03/2025 | 28/02/2026 |
| 2025-A02R | Conduzir a contratação da ferramenta institucional Omnichannel                                       | Organizar e realizar a Gestão das diversas plataformas de comunicação: WhatsApp, Chat, Instagram.                                                                                                                 | Ata de registro de preços para a Plataforma Omnichannel assinada.                                                                             | Secretaria Geral Judiciária | STI-ATENDIMENTO                      | 1,2,8 | R\$ 480.000,00   | Próprio          | 2024-A03R, 2023-A01C, 2022-A42C | 360            | 01/03/2025 | 28/02/2026 |
| 2025-A03R | Implantar o gerenciamento de conhecimento baseado em KCS                                             | Diminuir o tempo de respostas dos chamados.                                                                                                                                                                       | Documentação técnica atualizada em tempo real.                                                                                                | Tecnologia                  | STI-ATENDIMENTO                      | 5,8   | -                | -                | 2024-A02R, 2023-A02G            | 90             | 01/03/2025 | 31/05/2025 |
| 2025-A04G | Implantar a 2ª fase dos processos ITIL: gerenciamentos de Problema, Eventos, Mudança e Liberação     | Evoluir no nível de maturidade dos processos de gerenciamento de serviços de TI.                                                                                                                                  | Processos ITIL: gerenciamentos de Problema, Eventos, Mudança e Liberação implantados.                                                         | Tecnologia                  | STI-ATENDIMENTO-OTIMIZAÇÃO           | 1,5,8 | -                | -                | -                               | 180            | 01/03/2025 | 31/08/2025 |
| 2025-A05G | Implantar a 3ª fase dos processos ITIL: gerenciamentos de Disponibilidade, Capacidade e Continuidade | Evoluir no nível de maturidade dos processos de gerenciamento de serviços de TI.                                                                                                                                  | Processos ITIL: gerenciamentos de Disponibilidade, Capacidade e Continuidade implantados no Citsmart.                                         | Tecnologia                  | STI-ATENDIMENTO-OTIMIZAÇÃO           | 1,5,8 | -                | -                | -                               | 180            | 01/09/2025 | 28/02/2026 |
| 2025-A06C | Contratar e implantar contrato de terceirização de serviços para a STI                               | Contratar empresa terceirizada para atender o contrato atual da Central de Serviços (LENATEC) que vencerá em Dezembro de 2025, além de incluir no novo escopo equipe terceirizada da Infra e serviço Audiovisual. | Contrato assinado de terceirização de 1º, 2º e 3º níveis, equipe terceirizada para a área da Infra-STI e serviço audiovisual para o Tribunal. | Tecnologia                  | STI-PLANEJAMENTO-CONTRATAÇÃO         | 5,6   | R\$ 2.000.000,00 | Próprio          | -                               | 300            | 01/03/2025 | 31/12/2025 |

| Código    | Título                                                                                                                             | Necessidade                                                                                                                                                                                                                                          | Produto                                                                                                                                                                                                                      | Área Solicitante        | Área Responsável                      | OE  | Custo R\$     | Fonte do Recurso | Replanejada | Duração (dias) | Início     | Fim        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----|---------------|------------------|-------------|----------------|------------|------------|
| 2025-A07R | Implementar Controle 15 CIS (v8)<br>- Gestão de provedor de serviços                                                               | Atender ao que determina a Portaria TRT18 SGP/CSIN Nº 3358/2022 de 19/12/2022 - Disciplina a adoção dos Manuais de Referência da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética - ENSEC-PJ - no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. | Gestão de provedor de serviços implantado:<br>15.1 - Estabelecer e manter um inventário de provedores de serviços<br><br>Obs.:<br>Normatização em 2024: colaborar com ação gerida pela CSIN para normatização da medida 15.1 | Segurança da Informação | STI-PLANEJAMENTO-CONTRATAÇÃO          | 6,7 | -             | -                | -           | 150            | 01/03/2025 | 31/07/2025 |
| 2025-A08G | Realizar estudo para levantamento do tempo de planejamento de contratações                                                         | Realizar estudo para levantamento do tempo de planejamento de contratações                                                                                                                                                                           | Tempo de planejamento previsto para cada artefato                                                                                                                                                                            | Tecnologia              | STI-PLANEJAMENTO-CONTRATAÇÃO          | 5   | -             | -                | -           | 90             | 01/03/2025 | 31/05/2025 |
| 2025-A09G | Elaborar estudo e definições para migração do Redmine para o Jira                                                                  | Migrar o gerenciado de demandas e projetos do Redmine para o Jira, ferramenta adquirida pelo CSJT.                                                                                                                                                   | Diretrizes definidas para criação do ambiente de gerenciamento de demandas e projetos no Jira.                                                                                                                               | Tecnologia              | STI-PLANEJAMENTO-PROJETOS E PROCESSOS | 5   | -             | -                | -           | 360            | 01/03/2025 | 28/02/2026 |
| 2025-A10C | Organizar o Mês da Tecnologia 2025                                                                                                 | Equalizar conhecimento de TI com servidores do TRT18.                                                                                                                                                                                                | Mês de tecnologia com palestras e cursos na área de TI.                                                                                                                                                                      | Tecnologia              | STI-PLANEJAMENTO-PROJETOS E PROCESSOS | 3   | R\$ 20.000,00 | Próprio          | -           | 90             | 01/08/2025 | 31/10/2025 |
| 2025-A11G | Elaborar PPTIC 2026                                                                                                                | Planejar as ações de TIC para o ano de 2026.                                                                                                                                                                                                         | Plano de Projetos 2026 do PDTIC elaborado, aprovado, publicado e cadastrado no Redmine.                                                                                                                                      | Tecnologia              | STI-PLANEJAMENTO-PROJETOS E PROCESSOS | 5   | -             | -                | -           | 90             | 01/12/2025 | 28/02/2026 |
| 2025-A12G | Elaborar painel BI para auxiliar na atividade de gestão de demandas relativas ao Recurso de Revista<br><b>(ALTERAÇÃO DE PRAZO)</b> | Aumentar a produtividade do Recurso de Revista.                                                                                                                                                                                                      | Conjunto de painéis de BI do TRT-5 implantados para auxiliar na atividade de gestão de demandas relativas ao Recurso de Revista.                                                                                             | Recurso de Revista      | STI-SISTEMAS-BI                       | 1,4 | -             | -                | -           | 90             | 01/06/2025 | 30/09/2025 |

| Código    | Título                                                                                                                     | Necessidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Produto                                                                                                                                                                         | Área Solicitante                                                           | Área Responsável                  | OE    | Custo R\$ | Fonte do Recurso | Replanejada | Duração (dias) | Início     | Fim        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------|------------------|-------------|----------------|------------|------------|
| 2025-A13G | Elaborar Dashboards de BI da Ouvidoria e do Serviço de Informação ao Cidadão <b>(ALTERAÇÃO DE PRAZO)</b>                   | Dar publicidade da qualidade dos serviços oferecidos ao cidadão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Painel BI para análise das respostas das avaliações dos serviços.                                                                                                               | Ouvidoria                                                                  | STI-SISTEMAS-BI                   | 1,2   | -         | -                | -           | 30             | 01/10/2025 | 31/10/2025 |
| 2025-A14G | Desenvolver software para automatização das escalas de plantões de juízes de 1º grau e trabalho extraordinário no Tribunal | Evitar o uso de planilhas compartilhadas para registro das horas trabalhadas durante o recesso e os plantões judiciais, além de estabelecer o envio direto das informações para os sistemas SIGEP (para registro de banco de horas) e FolhaWeb (para pagamento). O objetivo é facilitar o preenchimento e a conferência das informações, além de minimizar a ocorrência de erros.       | Sistema que propicie o planejamento, registro e destinação do trabalho extraordinário, abrangendo tanto os casos de registro em banco de horas quanto pagamento em pecúnia.     | Diretoria Geral Secretária Geral Judiciária                                | STI-SISTEMAS-PROJETOS REGIONAIS   | 5,8   | -         | -                | -           | 180            | 01/03/2025 | 31/08/2025 |
| 2025-A15G | Implantar IA para identificação de assuntos das reclamações                                                                | Desenvolver uma Inteligência Artificial capaz de analisar a petição inicial de uma reclamação e preencher automaticamente a aba de 'assuntos' no campo de autuação com a identificação precisa do(s) assunto(s) associado(s) à reclamação, promovendo um controle mais eficaz dos principais temas que permeiam a justiça trabalhista. Por meio da IA, é viável analisar as informações | Sistema IA para analisar a petição inicial de uma reclamação e preencher automaticamente a aba de 'assuntos' no campo de autuação implantado.                                   | Secretaria Geral Judiciária                                                | STI-SISTEMAS-PROJETOS REGIONAIS   | 1,2,8 | -         | -                | -           | 90             | 01/09/2025 | 30/11/2025 |
| 2025-A16G | Implantar solução de chatbot para áreas negociais no TRT18                                                                 | Otimizar respostas rápidas a perguntas padrões para cada área negocial e utilizar os recursos humanos de maneira mais efetiva.                                                                                                                                                                                                                                                          | Chatbot com perguntas e respostas direcionadas implantado para quatro áreas demandantes no Tribunal: Saúde, Cálculos Judiciais, Secretaria Geral Judiciária e Gestão de Pessoas | Saúde, Cálculos Judiciais, Secretaria Geral Judiciária e Gestão de Pessoas | STI-SISTEMAS-PROJETOS REGIONAIS   | 1,2,8 | -         | -                | -           | 120            | 01/12/2025 | 31/03/2026 |
| 2025-A17G | Desenvolver software para distribuição dos processos recebidos entre os assistentes nos gabinetes                          | Facilitar a distribuição de trabalho nos gabinetes por meio de uma ferramenta de software.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sistema para distribuição dos processos recebidos entre os assistentes nos gabinetes que permita customização de regras para cada gabinete.                                     | Secretaria Geral Judiciária                                                | STI-SISTEMAS-PROJETOS REGIONAIS 1 | 1,8   | -         | -                | -           | 90             | 01/03/2025 | 31/05/2025 |
| 2025-A18G | Automatizar a triagem de processos na Secretaria de Cálculos Judiciais <b>(BACKLOG)</b>                                    | Diminuir a quantidade de servidores da Secretaria de Cálculos Judiciais que realizam esse trabalho manual.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sistema GCALC para fazer triagem automática dos processos quanto ao grau de complexidade.                                                                                       | Cálculos Judiciais                                                         | STI-SISTEMAS-PROJETOS REGIONAIS 1 | 1,2,8 | -         | -                | -           | 90             | 01/06/2025 | 31/08/2025 |

| Código    | Título                                                      | Necessidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Produto                                                                                                                                                                       | Área Solicitante      | Área Responsável                     | OE    | Custo R\$      | Fonte do Recurso | Replanejada          | Duração (dias) | Início     | Fim        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------|----------------|------------------|----------------------|----------------|------------|------------|
| 2025-A19G | Desenvolver sistema para verificação de certidões negativas | Cumprir a resolução 156 do CNJ que existe que as certidões sejam atualizadas anualmente para ser titular de funções e cargos comissionados.                                                                                                                                                                                                                        | Sistema composto de um robô para obtenção de certidões federais e do Estado de Goiás para todos os servidores.                                                                | Gestão de Pessoas     | STI-SISTEMAS-PROJETOS REGIONAIS 1    | 1,2,8 | -              | -                | -                    | 90             | 01/09/2025 | 30/11/2025 |
| 2025-A20G | Desenvolver sistema de avaliação de serviços digitais       | Melhorar a pesquisa de satisfação dos serviços digitais que é feita por meio de um Google Forms, existe a necessidade de um formulário mais robusto e customizado, armazenar as respostas em um banco de dados de modo a possibilitar análises mais aprofundadas. O sistema desejado deve ser semelhante ao utilizado pelo Poder Executivo nos serviços do Gov.br. | Sistema de avaliação de serviços digitais implantado semelhante ao utilizado pelo Poder Executivo nos serviços do Gov.br.                                                     | Ouvidoria             | STI-SISTEMAS-PROJETOS REGIONAIS 1    | 1,2,8 | -              | -                | -                    | 60             | 01/12/2025 | 31/01/2026 |
| 2025-A21G | Implantar projeto ARGOS                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               | Tecnologia            | STI-SISTEMAS-PROJETOS NACIONAIS      | 1,8   | -              | -                | -                    | 360            | 01/03/2025 | 28/02/2026 |
| 2025-A22R | Atualizar versão Oracle para migração para nuvem            | Atender ao Plano de Riscos Institucional para a área de TIC para o ano 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versão do gerenciador do Oracle da versão 19 para 23 implantada                                                                                                               | Infraestrutura de TIC | STI-INFRA-BANCO DE DADOS             | 7,8   | -              | -                | 2024-A53G            | 60             | 01/03/2025 | 30/04/2025 |
| 2025-A23G | Atualizar parque windows para server 2025 (Banco Dados)     | Atualizar os servidores Windows 2016 e 2019 do banco de dados para versão mais nova 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Servidores Windows atualizados para a versão 2025.                                                                                                                            | Infraestrutura de TIC | STI-INFRA-BANCO DE DADOS             | 8     | -              | -                | -                    | 90             | 01/03/2025 | 31/05/2025 |
| 2025-A24R | Realizar o processo licitatório da solução VoIP em nuvem    | Licitar a solução de VoIP na nuvem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Processo de contratação realizado até a fase do pregão da solução de VoIP na nuvem.                                                                                           | Infraestrutura de TIC | STI-INFRA-COMUNICAÇÃO DE VOZ E VÍDEO | 8     | -              | -                | 2024-A24R, 2023-A06C | 90             | 01/03/2025 | 31/05/2025 |
| 2025-A25C | Implantar Receptivo na praça do Tribunal                    | Implantar receptivo na nova entrada do Tribunal para visitantes e servidores.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Recepção para cadastrar visitantes (nova entrada no Tribunal), catracas de entrada e de saída (saída do fórum também), câmeras, estações de trabalho e biometria implantados. | Infraestrutura de TIC | STI-INFRA-COMUNICAÇÃO DE VOZ E VÍDEO | 1,8   | R\$ 500.000,00 | Próprio          | -                    | 180            | 01/03/2025 | 31/08/2025 |

| Código    | Título                                                                                                                                                                                                                                   | Necessidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Área Solicitante      | Área Responsável                     | OE  | Custo R\$         | Fonte do Recurso | Replanejada | Duração (dias) | Início     | Fim        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----|-------------------|------------------|-------------|----------------|------------|------------|
| 2025-A26G | <b>Expandir sistema de segurança para capital e videomonitoramento para interior do Estado.</b><br><b>Expandir controle de acesso da capital e videomonitoramento no interior do Estado (ALTERAÇÃO DE TÍTULO, PRODUTO E NECESSIDADE)</b> | Expandir sistema de segurança (sensores de presença, alarme e catracas) para capital e videomonitoramento para interior do Estado.<br>Expandir controle de acesso da capital e videomonitoramento no interior do Estado.                                                                                                                 | Sensores de presença, alarme e catracas na Capital e controle de veículos na cancela de entrada e saída implantados, além de câmeras em pontos estratégicos em todas as cidades no interior (Catalão, Ceres, Goianesia, Goias, Goiatuba, Iporá, Itumbiara, Pires do Rio, Porangatu, Quirinópolis, Rio Verde, São Luis de Montes Belos e Uruaçu).<br><br><del>Catracas de saída na Capital e controle de veículos na cancela de entrada e saída implantados, além de câmeras em pontos estratégicos em todas as cidades no interior.</del> | Infraestrutura de TIC | STI-INFRA-COMUNICAÇÃO DE VOZ E VÍDEO | 1,8 | -                 | -                | -           | 360            | 01/03/2025 | 28/02/2026 |
| 2025-A27C | <b>Implantar solução de Infraestrutura em Nuvem (IaaS)</b>                                                                                                                                                                               | Modernizar a sala cofre. Órgão de controle CNJ (selo diamante) ENTIC-JUD proíbe investimento em sala cofre, tem vida útil de 15 a 20 anos, a do TRT18 vai completar 14 anos. Portanto, é necessário migrar parte da Infraestrutura do DataCenter para Nuvem Pública (Infraestrutura como Serviço - IaaS, Plataforma como Serviço - PaaS) | Parte da Infraestrutura do DataCenter migrada para Nuvem Pública (Infraestrutura como Serviço - IaaS, Plataforma como Serviço - PaaS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Infraestrutura de TIC | STI-INFRA-DATACENTER                 | 7,8 | R\$ 12.000.000,00 | Próprio          | -           | 180            | 01/03/2025 | 31/08/2025 |
| 2025-A28C | <b>Contratar e implantar solução de backup na nuvem</b>                                                                                                                                                                                  | Migrar parte do backup do Tribunal para a nuvem seguindo recomendações do CSJT.                                                                                                                                                                                                                                                          | Solução de backup na nuvem contratada em implantada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Infraestrutura de TIC | STI-INFRA-DATACENTER                 | 7,8 | R\$ 114.634,00    | Próprio          | -           | 180            | 01/03/2025 | 31/08/2025 |
| 2025-A29G | <b>Implementar controle 11.5 CIS IG2 - Testar os dados de recuperação</b>                                                                                                                                                                | Atender ao item do CIS 11 IG2 11.5 - Testar os dados de recuperação                                                                                                                                                                                                                                                                      | Item do CIS 11 IG2 11.5 - Testar os dados de recuperação implementado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Infraestrutura de TIC | STI-INFRA-DATACENTER                 | 7   | -                 | -                | -           | 60             | 01/03/2025 | 30/04/2025 |
| 2025-A30C | <b>Implantar serviços de manutenção e suporte das soluções de segurança física dos datacenters da Justiça do Trabalho (Salas-Cofre)</b>                                                                                                  | Manutenções preventivas periódicas e corretivas realizadas na sala cofre                                                                                                                                                                                                                                                                 | Manter em perfeitas condições, com manutenções preventivas periódicas e corretivas quando necessário, o ambiente de sala cofre, onde estão armazenados todos os equipamentos críticos de TI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Infraestrutura de TIC | STI-INFRA-DATACENTER                 | 7,8 | R\$ 489.732,58    | Próprio          | -           | 120            | 01/03/2025 | 30/06/2025 |

| Código    | Título                                                                                                                                                                                                                                                            | Necessidade                                                                                                                                                                                                                                                             | Produto                                                                                                                                           | Área Solicitante      | Área Responsável     | OE  | Custo R\$        | Fonte do Recurso | Replanejada | Duração (dias) | Início     | Fim        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----|------------------|------------------|-------------|----------------|------------|------------|
| 2025-A31G | Atualizar parque windows para server 2025 (Datacenter)                                                                                                                                                                                                            | Atualizar os servidores Windows 2016 e 2019 do datacenter para versão mais nova 2025                                                                                                                                                                                    | Servidores Windows atualizados para a versão 2025                                                                                                 | Infraestrutura de TIC | STI-INFRA-DATACENTER | 8   | -                | -                | -           | 90             | 01/08/2025 | 31/10/2025 |
| 2025-A32G | Implementar controle 11.4 CIS IG2 - Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação                                                                                                                                                            | Atender ao item do CIS 11 IG2 11.4 - Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação                                                                                                                                                                 | Item do CIS 11 IG2 11.4 - Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação implementado                                         | Infraestrutura de TIC | STI-INFRA-DATACENTER | 7   | -                | -                | -           | 60             | 01/10/2025 | 30/11/2025 |
| 2025-A33C | Prorrogar o contrato da rede JT MPLS com a Oi e realizar aditivo para aumento dos links de conexão.<br>Implantar links de Internet e MPLS usando a tecnologia SD-WAN entre as unidades do TRT18 (capital e interior) (ALTERAÇÃO DE TÍTULO, PRODUTO E NECESSIDADE) | Prorrogar o contrato da rede JT MPLS com a Oi e realizar aditivo para aumento dos links de conexão (capital e interior). Manter serviço de telecomunicação de dados referentes ao backbone regional da rede corporativa de longa distância (WAN) da Justiça do Trabalho | Links IP e MPLS implantados na capital e interior utilizando SD-WAN. Links de Internet e MPLS implantados na capital e interior utilizando SD-WAN | Infraestrutura de TIC | STI-INFRA-REDES      | 8   | R\$ 1.035.700,08 | Próprio          | -           | 90             | 01/03/2025 | 31/05/2025 |
| 2025-A34C | Contratar e implantar link de Internet 2.5 GBPS                                                                                                                                                                                                                   | Manter o serviço de conexão à Internet                                                                                                                                                                                                                                  | Link de Internet 2.5 GBPS contratado e implantado                                                                                                 | Infraestrutura de TIC | STI-INFRA-REDES      | 8   | R\$ 26.279,00    | Próprio          | -           | 120            | 01/03/2025 | 30/06/2025 |
| 2025-A35G | Implantar a autenticação do wifi pelo gov.br                                                                                                                                                                                                                      | Autenticação na rede wifi dos visitantes pelo portal do gov.br                                                                                                                                                                                                          | Cadastrar os visitantes na rede wifi sem a emissão do voucher                                                                                     | Infraestrutura de TIC | STI-INFRA-REDES      | 1,8 | -                | -                | -           | 90             | 01/03/2025 | 31/05/2025 |

| Código    | Título                                                                                         | Necessidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Área Solicitante      | Área Responsável | OE  | Custo R\$        | Fonte do Recurso | Replanejada | Duração (dias) | Início     | Fim        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----|------------------|------------------|-------------|----------------|------------|------------|
| 2025-A36C | Adquirir e implantar Firewall                                                                  | Adquirir solução de segurança de alta disponibilidade, appliance e funcionalidades agregadas de FirewallNG (60 meses)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Firewall implantado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Infraestrutura de TIC | STI-INFRA-REDES  | 7,8 | R\$ 4.500.000,00 | Próprio          | -           | 180            | 01/05/2025 | 31/10/2025 |
| 2025-A37G | Atualizar parque windows para server 2025 (Redes)                                              | Atualizar os servidores Windows 2016 e 2019 do datacenter para versão mais nova 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Servidores Windows atualizados para a versão 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Infraestrutura de TIC | STI-INFRA-REDES  | 8   | -                | -                | -           | 90             | 01/05/2025 | 31/07/2025 |
| 2025-A38G | Implementar controle 4 CIS IG2 - Configuração segura de ativos e software corporativos (REDES) | Atender ao itens do CIS 04 IG2 4.2 - Estabelecer e Manter um Processo de Configuração Segura para a Infraestrutura de Rede, 4.3 - Configurar o bloqueio automático de sessão nos ativos corporativos, 4.6 - Gerenciar com segurança os ativos e software corporativos, 4.7 - Gerenciar contas padrão nos ativos e software corporativos, 4.8 - Desinstalar ou desativar serviços desnecessários nos ativos e software corporativos e 4.9 - Configurar servidores DNS confiáveis nos ativos corporativos. | Itens do CIS 04 IG2 4.2 - Estabelecer e Manter um Processo de Configuração Segura para a Infraestrutura de Rede, 4.3 - Configurar o bloqueio automático de sessão nos ativos corporativos, 4.6 - Gerenciar com segurança os ativos e software corporativos, 4.7 - Gerenciar contas padrão nos ativos e software corporativos, 4.8 - Desinstalar ou desativar serviços desnecessários nos ativos e software corporativos e 4.9 - Configurar servidores DNS confiáveis nos ativos corporativos implementados. | Infraestrutura de TIC | STI-INFRA-REDES  | 7   | -                | -                | -           | 60             | 01/05/2025 | 30/06/2025 |
| 2025-A39G | Implementar controle 2 CIS IG2 - Inventário e controle de ativos de software (REDES)           | Atender ao itens do CIS 02 IG2 2.2 - Assegurar que o software autorizado seja atualmente suportado, 2.3 - Endereçar o software não autorizado, 2.4 - Utilizar ferramentas automatizadas de inventário de software e 2.5 - Lista de permissões de Software autorizado.                                                                                                                                                                                                                                    | Itens do CIS 02 IG2 2.2 - Assegurar que o software autorizado seja atualmente suportado, 2.3 - Endereçar o software não autorizado, 2.4 - Utilizar ferramentas automatizadas de inventário de software e 2.5 - Lista de permissões de Software autorizado implementados.                                                                                                                                                                                                                                    | Infraestrutura de TIC | STI-INFRA-REDES  | 7   | -                | -                | -           | 60             | 01/10/2025 | 30/11/2025 |

| Código    | Título                                                                            | Necessidade                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Área Solicitante      | Área Responsável | OE  | Custo R\$ | Fonte do Recurso | Replanejada | Duração (dias) | Início     | Fim        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----|-----------|------------------|-------------|----------------|------------|------------|
| 2025-A40R | Implantar o processo de gerenciamento de capacidade e disponibilidade no Citsmart | Atender à Política de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus (PGSERV-TIC) instituída em Novembro de 2024 para que os processos de gerenciamento de serviços ITIL atenda à maturidade nível 3 (definido) | Maturidade nível 3 do Processo de gerenciamento de disponibilidade e capacidade implantados na ferramenta CITSMART.<br>NÍVEL 3 DE MATURIDADE (DEFINIDO): a prática é reconhecida, documentada e já possui um responsável. Cada prática deverá apresentar os seguintes requisitos mínimos:<br>a) documentação do processo, incluindo o fluxo respectivo e os fluxos de integração com os demais processos;<br>b) designação formal do gerente da Prática;<br>c) definição de papéis e responsabilidades pelo processo;<br>d) definição de objetivos e metas e de artefato que permita a medição periódica dos resultados do processo;<br>e) procedimento de revisão do processo com periodicidade definida;<br>f) aprovação formal pelo dono do processo. | Infraestrutura de TIC | STI-INFRA-SASA   | 5   | -         | -                | 2024-32R    | 120            | 01/03/2025 | 30/06/2025 |
| 2025-A41G | Implantar solução de Múltiplo Fator de Autenticação (MFA) para o Citrix           | Adquirir licenças VPX para o software Citrix, objetivando a implementação de Múltiplo Fator de Autenticação no sistema                                                                                                                                                                            | Licenças VPX para o software Citrix adquiridas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Infraestrutura de TIC | STI-INFRA-SASA   | 7,8 | -         | -                | -           | 60             | 01/03/2025 | 30/04/2025 |
| 2025-A42R | Implementar Práticas de Site Reliability Engineering (SRE)                        | Necessidade de garantir alta disponibilidade e desempenho consistente dos servidores de aplicação em face de demandas crescentes e complexidade operacional                                                                                                                                       | Implementação e integração de práticas de SRE para melhorar a confiabilidade, eficiência e agilidade dos serviços mantidos pela Infraestrutura de TIC como um todo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Infraestrutura de TIC | STI-INFRA-SASA   | 8   | -         | -                | -           | 360            | 01/03/2025 | 28/02/2026 |



| Código    | Título                                                                                             | Necessidade                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Área Solicitante        | Área Responsável                  | OE  | Custo R\$      | Fonte do Recurso | Replanejada | Duração (dias) | Início     | Fim        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----|----------------|------------------|-------------|----------------|------------|------------|
| 2025-A43R | Implantar o Processo de Gerenciamento de Evento no Citsmart                                        | Atender à Política de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus (PGSERV-TIC) instituída em Novembro de 2024 para que os processos de gerenciamento de serviços ITIL atenda à maturidade nível 3 (definido) | Maturidade nível 3 do Processo de gerenciamento de evento implantado na ferramenta CITSMART.<br>NÍVEL 3 DE MATURIDADE (DEFINIDO): a prática é reconhecida, documentada e já possui um responsável. Cada prática deverá apresentar os seguintes requisitos mínimos:<br>a) documentação do processo, incluindo o fluxo respectivo e os fluxos de integração com os demais processos;<br>b) designação formal do gerente da Prática;<br>c) definição de papéis e responsabilidades pelo processo;<br>d) definição de objetivos e metas e de artefato que permita a medição periódica dos resultados do processo;<br>e) procedimento de revisão do processo com periodicidade definida;<br>f) aprovação formal pelo dono do processo | Infraestrutura de TIC   | STI-INFRA-SASA                    | 5   | -              | -                | 2023-A13G   | 120            | 01/03/2025 | 30/06/2025 |
| 2025-A44C | Adquirir ferramenta colaborativa em nuvem                                                          | Manter solução de ferramenta colaborativa em nuvem para otimização das ferramentas de comunicação e armazenamento (e-mail, chat, videoconferência, armazenamento)                                                                                                                                 | Ferramenta colaborativa em nuvem adquirida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Infraestrutura de TIC   | STI-INFRA-SASA                    | 7,8 | R\$ 960.000,00 | Próprio          | -           | 60             | 01/03/2025 | 30/04/2025 |
| 2025-A45G | Preparar arquitetura de servidores de aplicação para migração para a nuvem                         | Atender à recomendação do CSJT                                                                                                                                                                                                                                                                    | Arquitetura disponível na nuvem pública adotada on premisses (aplicações em container, em storage objeto, implantar solução de finops, estabelecer tags nos ambientes para filtrar seus custos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Infraestrutura de TIC   | STI-INFRA-SASA                    | 7,8 | -              | -                | -           | 300            | 01/03/2025 | 31/12/2025 |
| 2025-A46G | Atualizar kubernetes para servidores de micros serviços                                            | Atualizar kubernetes para servidores de micros serviços (container)                                                                                                                                                                                                                               | Kubernetes atualizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Infraestrutura de TIC   | STI-INFRA-SASA                    | 7,8 | -              | -                | -           | 120            | 01/05/2025 | 31/08/2025 |
| 2025-A47G | Atualizar parque windows para server 2025 (DASA)                                                   | Atualizar os servidores Windows 2016 e 2019 do datacenter para versão mais nova 2025                                                                                                                                                                                                              | Servidores Windows atualizados para a versão 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Infraestrutura de TIC   | STI-INFRA-SASA                    | 8   | -              | -                | -           | 180            | 01/05/2025 | 31/10/2025 |
| 2025-A48G | Implantar solução de prevenção e limitação da extensão de ataques cibernéticos (Tenable) - 2ª fase | Atender ao que determina a Portaria TRT18 SGP/CSIN Nº 3358/2022 de 19/12/2022 - Disciplina a adoção dos Manuais de Referência da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética - ENSEC-PJ - no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.                                              | Agente do Tenable em VM - Lote 3 instalado e piloto de vulnerabilidades em aplicações web executado (FQDN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Segurança da Informação | STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 7,8 | -              | -                | -           | 90             | 01/03/2025 | 31/05/2025 |

| Código    | Título                                                                                                          | Necessidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Área Solicitante        | Área Responsável                  | OE  | Custo R\$ | Fonte do Recurso | Replanejada | Duração (dias) | Início     | Fim        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----|-----------|------------------|-------------|----------------|------------|------------|
| 2025-A49R | Implantar solução de monitoramento, detecção, notificação, investigação e resposta a ataques cibernéticos - XDR | <p>Seguir itens de normativo:</p> <p>2.2) Aquisição de ferramenta para a realização das tarefas de monitoramento local e em nuvem, item de auditoria de gestão de segurança da Informação - PA 1580/2022, constante da Ata da 2ª reunião ordinária do ano de 2023 do CSIPD - Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados do TRT18; Parecer do SNSEC - Subcomitê Nacional de Segurança Cibernética do CSJT, recomendando a aquisição de solução de monitoramento; ENSEC-PJ, Art. 11. Para elevar o nível de segurança das infraestruturas críticas, deve-se:</p> <p>IV – utilizar tecnologia que possibilite a análise consolidada dos registros de auditorias coletados em diversas fontes de ativos de informação e de ações de usuários, permitindo automatizar ações de segurança e oferecer inteligência à análise de eventos de segurança;</p> <p>V – utilizar tecnologia que permita a inteligência em ameaças cibernéticas em redes de informação; especialmente em fóruns, inclusive da iniciativa privada e comunidades virtuais da internet;</p> | <p>Implantação da solução de monitoramento XDR, a ser adquirida por meio de licitação do TRT 2ª da Região, nos ambientes computacionais da STIC, necessitando de esforço da STIC para a implementação dos serviços, como:</p> <p>1. Instalação e configuração de agentes nos ativos de TIC - Inicialmente 2880 - podendo este número crescer até 25%;</p> <p>2. Configurações;</p> <p>3. Criação de Regras; Playbooks; Centralização de Logs; dentre outras atividades, conforme requisitos da solução constantes no ETP.</p> | Segurança da Informação | STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 7,8 | -         | -                | 2024-A45C   | 210            | 01/03/2025 | 30/09/2025 |
| 2025-A50G | Implementar controle 8 CIS IG2 - Gerenciamento de registros de auditoria (DASA)                                 | <p>Atender ao itens do CIS 08 IG2 8.2 - Coletar logs de auditoria, 8.3 - Garantir o armazenamento adequado do registro de auditoria, 8.4 - Padronizar a sincronização de tempo, 8.5 - Coletar logs de auditoria detalhados, 8.6 - Coletar logs de auditoria de consulta dns, 8.7 - Coletar logs de auditoria de requisição de url, 8.9 - Centralize Audit Logs, 8.10 - Reter logs de auditoria e 8.11 - Conduzir revisões de logs de auditoria.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Itens do CIS 08 IG2 8.2 - Coletar logs de auditoria, 8.3 - Garantir o armazenamento adequado do registro de auditoria, 8.4 - Padronizar a sincronização de tempo, 8.5 - Coletar logs de auditoria detalhados, 8.6 - Coletar logs de auditoria de consulta dns, 8.7 - Coletar logs de auditoria de requisição de url, 8.9 - Centralize Audit Logs, 8.10 - Reter logs de auditoria e 8.11 - Conduzir revisões de logs de auditoria implementados.</p>                                                                        | Infraestrutura de TIC   | STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 7   | -         | -                | -           | 210            | 01/03/2025 | 30/09/2025 |

| Código    | Título                                                                                                                                     | Necessidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Produto                                                                                                                                                                                                                                                                 | Área Solicitante        | Área Responsável                  | OE  | Custo R\$ | Fonte do Recurso | Replanejada | Duração (dias) | Início     | Fim        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----|-----------|------------------|-------------|----------------|------------|------------|
| 2025-A51R | <b>Implantar solução de controle de acesso de usuários privilegiados (PAM), Senha Segura, já adquirida por meio do contrato nº 34/2022</b> | <p>Aprimorar a segurança da informação, através da aquisição, implantação e uso de ferramentas avançadas para gerenciamento de acessos privilegiados. Colocar o Tribunal em acordo com as recomendações no Manual de Referência de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC, aprovado através da PORTARIA CNJ No. 162, DE 10 DE JUNHO DE 2021, e as recomendações constantes na norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013, item 10.10.</p> <p>Para atender às recomendações do CNJ e da norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013, fez-se necessário a ampliação das ferramentas disponibilizadas à equipe de TI e Segurança Cibernética do Tribunal, especialmente nos campos de auditoria comportamental de usuários para prevenção e mitigação de ataques danosos com ransomwares. Essas ferramentas devem abranger a proteção dos sistemas de arquivos e e-mails em conjunto com os controladores de domínio, das estações de trabalho (endpoints) e dos usuários administradores, que são os que possuem maiores privilégios, chamados de usuários privilegiados.</p> | Solução de controle de acesso de usuários privilegiados(PAM) - Senha Segura - implantada                                                                                                                                                                                | Segurança da Informação | STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 7,8 | -         | -                | 2024-A39C   | 90             | 01/06/2025 | 31/08/2025 |
| 2025-A52G | <b>Implementar controle 6.5 CIS IG2 - Exigir MFA para acesso administrativo</b>                                                            | Atender ao item do CIS 06 IG2 6.5 - Exigir MFA para acesso administrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Item do CIS 06 IG2 6.5 - Exigir MFA para acesso administrativo implementado                                                                                                                                                                                             | Infraestrutura de TIC   | STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 7   | -         | -                | -           | 90             | 01/06/2025 | 31/08/2025 |
| 2025-A53G | <b>Implementar controle 2.6 CIS IG2 - Lista de permissões de bibliotecas autorizadas</b>                                                   | Atender ao item do CIS 02 IG2 2.6 - Lista de permissões de bibliotecas autorizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Item do CIS 02 IG2 2.6 - Lista de permissões de bibliotecas autorizadas implementado                                                                                                                                                                                    | Infraestrutura de TIC   | STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 7   | -         | -                | -           | 90             | 01/09/2025 | 30/11/2025 |
| 2025-A54G | <b>Implementar controle 2 CIS IG2 - Inventário e controle de ativos de software (DASA)</b>                                                 | Atender ao itens do CIS 02 IG2 2.2 - Assegurar que o software autorizado seja atualmente suportado, 2.3 - Endereçar o software não autorizado, 2.4 - Utilizar ferramentas automatizadas de inventário de software e 2.5 - Lista de permissões de Software autorizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Itens do CIS 02 IG2 2.2 - Assegurar que o software autorizado seja atualmente suportado, 2.3 - Endereçar o software não autorizado, 2.4 - Utilizar ferramentas automatizadas de inventário de software e 2.5 - Lista de permissões de Software autorizado implementados | Infraestrutura de TIC   | STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 7   | -         | -                | -           | 90             | 01/09/2025 | 30/11/2025 |
| 2025-A55G | <b>Implementar controle 7.4 CIS IG2 - Executar a gestão automatizada de patches de aplicações</b>                                          | Atender ao item do CIS 07 IG2 7.4 - Executar a gestão automatizada de patches de aplicações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Item do CIS 07 IG2 7.4 - Executar a gestão automatizada de patches de aplicações implementado                                                                                                                                                                           | Infraestrutura de TIC   | STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 7   | -         | -                | -           | 90             | 01/12/2025 | 28/02/2026 |
| 2025-A56G | <b>Implementar controle 7.3 CIS IG2 - Executar a gestão automatizada de patches do sistema operacional</b>                                 | Atender ao item do CIS 07 IG2 7.3 - Executar a gestão automatizada de patches do sistema operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Item do CIS 07 IG2 7.3 - Executar a gestão automatizada de patches do sistema operacional implementado                                                                                                                                                                  | Infraestrutura de TIC   | STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 7   | -         | -                | -           | 90             | 01/12/2025 | 28/02/2026 |

| Código    | Título                                                                | Necessidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Área Solicitante  | Área Responsável                  | OE | Custo R\$ | Fonte do Recurso | Replanejada | Duração (dias) | Início     | Fim        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----|-----------|------------------|-------------|----------------|------------|------------|
| 2025-A57R | Implantar Arquitetura de Dados do TRT-18                              | Definir as diretrizes no Grupo de Trabalho para utilização do ambiente centralizado para uso do Power BI disponibilizado pelo TST e que poderá ser adequado à realidade do TRT18 e de grande valia.                                                                                                                                                                                                                                | Arquitetura e regras de uso do ambiente do TST definidas e aderentes às necessidade e modelo do TRT-18. Arquitetura de dados do TST definida e aderente às necessidades do TRT-18; Arquitetura de dados do TRT-18 definida considerando e aderente ao uso do ambiente do TST; Ambiente do TST disponível para uso pela equipe de desenvolvedores do Power BI.                                                                                                                                              | Tecnologia        | STI-SISTEMAS-BI                   | 7  | -         | -                | 2024-A51G   | 90             | 01/03/2025 | 31/05/2025 |
| 2025-A58G | Desenvolver sistema de apuração de notas para promoção de magistrados | Computar a nota atribuída aos magistrados-concorrentes no processo de promoção de magistrado (Resolução Administrativa nº 69 / 2023) e ranqueamento em ordem decrescente por nota.                                                                                                                                                                                                                                                 | Sistema para cômputo de nota final de cada magistrado-concorrente no processo de promoção de magistrado, conforme determina a Resolução Administrativa nº 69 / 2023. Após cada um dos desembargadores atribuírem nota aos candidatos, o sistema será capaz de consolidar a nota final e realizar um ranqueamento dos concorrentes em ordem decrescente destas notas.                                                                                                                                       | Corregedoria      | STI-SISTEMAS-PROJETOS REGIONAIS 1 | 5  | -         | -                | -           | 90             | 01/06/2025 | 31/08/2025 |
| 2025-A59G | Implementar painel BI para Gestão de Estágio e Trabalho Voluntário    | Melhorar a eficiência e precisão ao processo de gestão de estagiários e voluntários, eliminando a necessidade de controle manual por planilhas e permitindo uma visualização clara e centralizada das informações. Os resultados esperados incluem a redução de erros de digitação, a padronização de nomenclaturas, a melhoria na gestão de contratos e vagas, e a facilitação na extração de dados para auditorias e relatórios. | Painel de controle no Power BI que integre e centralize todas as informações dos estagiários e trabalhadores voluntários, atualmente dispersas entre sistemas e planilhas. O painel deverá permitir o acompanhamento desde a convocação até o desligamento, incluindo controle de vagas, contratos, frequência, férias, e perfis dos estagiários. Além disso, o painel deverá incluir funcionalidades de filtragem avançada e visualização personalizada, para facilitar auditorias e relatórios internos. | Gestão de Pessoas | STI-SISTEMAS-BI                   | 5  | -         | -                | -           | 150            | 01/11/2025 | 31/03/2026 |

## PDTIC 2025-2026: Anexo I - Plano de Projetos de TIC 2025

Versão 1.0 (Abril de 2025)

| Versão | Item | Item / Objeto          | Alteração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data Aprovação                                                                      |
|--------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.0    | -    | Aprovação do documento | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CGOV 27/02/2025 PA 13149/2023 doc. 840<br>e CGTIC 20/02/2025 PA 13826/2023 doc. 307 |
| 1.0    | -    | Aprovação do documento | <p>Inclusão do projeto 2025-A57-R-Implantar Arquitetura de Dados do TRT-18 replanejado do PPTIC 2024 com data prevista para encerramento em 31/05/2025, sem impacto na fila.</p> <p>Inclusão do projeto 2025-A59-G-Implementar painel BI para Gestão de Estágio e Trabalho Voluntário na fila Sistemas/BI sem impacto na fila com início em 01/11/2025 e data prevista de encerramento em 31/03/2026. Projeto que não será contado no indicador, pois a data prevista para término ultrapassa a vigência do PPTIC 2025.</p> <p>Alteração de prazo do projeto 2025-A12G-Elaborar painel BI para auxiliar na atividade de gestão de demandas relativas ao Recurso de Revista de início de 01/03/2025 para 01/06/2025 e fim 31/05/2025 para 30/09/2025.</p> <p>Alteração de prazo do projeto 2025-A13G-Elaborar Dashboards de BI da Ouvidoria e do Serviço de Informação ao Cidadão de início de 01/06/2025 para 01/10/2025 e fim 30/06/2025 para 31/10/2025.</p> <p>Alteração de título, produto e necessidade do projeto 2025-A26G-Expandir controle de acesso da capital e videomonitoramento no interior do Estado.</p> <p>Alteração de título, produto e necessidade do projeto 2025-A33C-Implantar links de Internet e MPLS usando a tecnologia SD-WAN entre as unidades do TRT18 (capital e interior).</p> <p>Inclusão do projeto 2025-A58-G-Desenvolver sistema de apuração de notas para promoção de magistrados em substituição ao projeto 2025-A18-G-Automatizar a triagem de processos na Secretaria de Cálculos Judiciais sem alterações de prazos. Aprovado na RAE de 15/04/2025., mantendo os mesmos prazos.</p> <p>Backlog projeto 2025-A18-G-Automatizar a triagem de processos na Secretaria de Cálculos Judiciais. Aprovado na RAE de 15/04/2025.</p> | CGOV 15/04/2025 PA 13149/2023 doc. 867<br>e CGTIC 30/04/2025 PA 13826/2023 doc.344  |