

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2025-A01G	Atualizar e expandir a solução wifi para o interior	Atualizar os equipamentos wifi e expandir o serviço para cidades do interior que não possuem o serviço (21 cidades).	Serviço wifi nas cidades do interior implantado.	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-COMUNICAÇÃO DE VOZ E VÍDEO	1,8	-	-	-	360	01/03/2025	28/02/2026
2025-A02R	Conduzir a contratação da ferramenta institucional Omnichannel	Organizar e realizar a Gestão das diversas plataformas de comunicação: WhatsApp, Chat, Instagram.	Ata de registro de preços para a Plataforma Omnichannel assinada.	Secretaria Geral Judiciária	STI-ATENDIMENTO	1,2,8	R\$ 480.000,00	Próprio	2024-A03R, 2023-A01C, 2022-A42C	360	01/03/2025	28/02/2026
2025-A03R	Implantar o gerenciamento de conhecimento baseado em KCS (ALTERAÇÃO DE PRAZO)	Diminuir o tempo de respostas dos chamados.	Documentação técnica atualizada em tempo real.	Tecnologia	STI-ATENDIMENTO	5,8	-	-	2024-A02R, 2023-A02G	90	01/03/2025	31/05/2025 30/06/2025
2025-A04G	Implantar a 2ª fase dos processos ITIL: gerenciamentos de Problema, Eventos, Mudança e Liberação	Evoluir no nível de maturidade dos processos de gerenciamento de serviços de TI.	Processos ITIL: gerenciamentos de Problema, Eventos, Mudança e Liberação implantados.	Tecnologia	STI-ATENDIMENTO-OTIMIZAÇÃO	1,5,8	-	-	-	180	01/03/2025	31/08/2025
2025-A05G	Implantar a 3ª fase dos processos ITIL: gerenciamentos de Disponibilidade, Capacidade e Continuidade	Evoluir no nível de maturidade dos processos de gerenciamento de serviços de TI.	Processos ITIL: gerenciamentos de Disponibilidade, Capacidade e Continuidade implantados no Citsmart.	Tecnologia	STI-ATENDIMENTO-OTIMIZAÇÃO	1,5,8	-	-	-	180	01/09/2025	28/02/2026
2025-A06C	Contratar e implantar contrato de terceirização de serviços para a STI	Contratar empresa terceirizada para atender o contrato atual da Central de Serviços (LENATEC) que vencerá em Dezembro de 2025, além de incluir no novo escopo equipe terceirizada da Infra e serviço Audiovisual.	Contrato assinado de terceirização de 1º, 2º e 3º níveis, equipe terceirizada para a área da Infra-STI e serviço audiovisual para o Tribunal.	Tecnologia	STI-PLANEJAMENTO-CONTRATAÇÃO	5,6	R\$ 2.000.000,00	Próprio	-	300	01/03/2025	31/12/2025

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2025-A07R	Implementar Controle 15 CIS (v8) - Gestão de provedor de serviços (ALTERAÇÃO DE PRAZO)	Atender ao que determina a Portaria TRT18 SGP/CSIN Nº 3358/2022 de 19/12/2022 - Disciplina a adoção dos Manuais de Referência da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética - ENSEC-PJ - no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.	Gestão de provedor de serviços implantado: 15.1 - Estabelecer e manter um inventário de provedores de serviços Obs.: Normatização em 2024: colaborar com ação gerida pela CSIN para normatização da medida 15.1	Segurança da Informação	STI-PLANEJAMENTO-CONTRATAÇÃO	6,7	-	-	-	150	01/03/2025	31/07/2025 30/09/2025
2025-A08G	Realizar estudo para levantamento do tempo de planejamento de contratações	Realizar estudo para levantamento do tempo de planejamento de contratações	Tempo de planejamento previsto para cada artefato	Tecnologia	STI-PLANEJAMENTO-CONTRATAÇÃO	5	-	-	-	90	01/03/2025	31/05/2025
2025-A09G	Elaborar estudo e definições para migração do Redmine para o Jira	Migrar o gerenciado de demandas e projetos do Redmine para o Jira, ferramenta adquirida pelo CSJT.	Diretrizes definidas para criação do ambiente de gerenciamento de demandas e projetos no Jira.	Tecnologia	STI-PLANEJAMENTO-PROJETOS E PROCESSOS	5	-	-	-	360	01/03/2025	28/02/2026
2025-A10C	Organizar o Mês da Tecnologia 2025	Equalizar conhecimento de TI com servidores do TRT18.	Mês de tecnologia com palestras e cursos na área de TI.	Tecnologia	STI-PLANEJAMENTO-PROJETOS E PROCESSOS	3	R\$ 20.000,00	Próprio	-	90	01/08/2025	31/10/2025
2025-A11G	Elaborar PPTIC 2026	Planejar as ações de TIC para o ano de 2026.	Plano de Projetos 2026 do PDTIC elaborado, aprovado, publicado e cadastrado no Redmine.	Tecnologia	STI-PLANEJAMENTO-PROJETOS E PROCESSOS	5	-	-	-	90	01/12/2025	28/02/2026
2025-A12G	Elaborar painel BI para auxiliar na atividade de gestão de demandas relativas ao Recurso de Revista (ALTERAÇÃO DE PRAZO)	Aumentar a produtividade do Recurso de Revista.	Conjunto de painéis de BI do TRT-5 implantados para auxiliar na atividade de gestão de demandas relativas ao Recurso de Revista.	Recurso de Revista	STI-SISTEMAS-BI	1,4	-	-	-	90	01/03/2025 01/06/2025 01/07/2025	31/05/2025 31/08/2025 30/09/2025

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2025-A13G	Elaborar Dashboards de BI da Ouvidoria e do Serviço de Informação ao Cidadão (ALTERAÇÃO DE PRAZO)	Dar publicidade da qualidade dos serviços oferecidos ao cidadão.	Painel BI para análise das respostas das avaliações dos serviços.	Ouvidoria	STI-SISTEMAS-BI	1,2	-	-	-	30	01/06/2025 01/09/2025 01/10/2025	30/06/2025 30/09/2025 31/10/2025
2025-A14G	Desenvolver software para automatização das escalas de plantões de juízes de 1º grau e trabalho extraordinário no Tribunal	Evitar o uso de planilhas compartilhadas para registro das horas trabalhadas durante o recesso e os plantões judiciais, além de estabelecer o envio direto das informações para os sistemas SIGEP (para registro de banco de horas) e FolhaWeb (para pagamento). O objetivo é facilitar o preenchimento e a conferência das informações, além de minimizar a ocorrência de erros.	Sistema que propicie o planejamento, registro e destinação do trabalho extraordinário, abrangendo tanto os casos de registro em banco de horas quanto pagamento em pecúnia.	Diretoria Geral Secretaria Geral Judiciária	STI-SISTEMAS-PROJETOS REGIONAIS	5,8	-	-	-	180	01/03/2025	31/08/2025
2025-A15G	Implantar IA para identificação de assuntos das reclamações	Desenvolver uma Inteligência Artificial capaz de analisar a petição inicial de uma reclamação e preencher automaticamente a aba de 'assuntos' no campo de autuação com a identificação precisa do(s) assunto(s) associado(s) à reclamação, promovendo um controle mais eficaz dos principais temas que permeiam a justiça trabalhista. Por meio da IA, é viável analisar as informações	Sistema IA para analisar a petição inicial de uma reclamação e preencher automaticamente a aba de 'assuntos' no campo de autuação implantado.	Secretaria Geral Judiciária	STI-SISTEMAS-PROJETOS REGIONAIS	1,2,8	-	-	-	90	01/09/2025	30/11/2025
2025-A16G	Implantar solução de chatbot para áreas negociais no TRT18	Otimizar respostas rápidas a perguntas padrões para cada área negocial e utilizar os recursos humanos de maneira mais efetiva.	Chatbot com perguntas e respostas direcionadas implantado para quatro áreas demandantes no Tribunal: Saúde, Cálculos Judiciais, Secretaria Geral Judiciária e Gestão de Pessoas	Saúde, Cálculos Judiciais, Secretaria Geral Judiciária e Gestão de Pessoas	STI-SISTEMAS-PROJETOS REGIONAIS	1,2,8	-	-	-	120	01/12/2025	31/03/2026
2025-A17G	Desenvolver software para distribuição dos processos recebidos entre os assistentes nos gabinetes	Facilitar a distribuição de trabalho nos gabinetes por meio de uma ferramenta de software.	Sistema para distribuição dos processos recebidos entre os assistentes nos gabinetes que permita customização de regras para cada gabinete.	Secretaria Geral Judiciária	STI-SISTEMAS-PROJETOS REGIONAIS 1	1,8	-	-	-	90	01/03/2025	31/05/2025
2025-A18G	Automatizar a triagem de processos na Secretaria de Cálculos Judiciais (BACKLOG)	Diminuir a quantidade de servidores da Secretaria de Cálculos Judiciais que realizam esse trabalho manual.	Sistema GCALC para fazer triagem automática dos processos quanto ao grau de complexidade.	Cálculos Judiciais	STI-SISTEMAS-PROJETOS REGIONAIS 1	1,2,8	-	-	-	90	01/06/2025	31/08/2025

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2025-A19G	Desenvolver sistema para verificação de certidões negativas	Cumprir a resolução 156 do CNJ que existe que as certidões sejam atualizadas anualmente para ser titular de funções e cargos comissionados.	Sistema composto de um robô para obtenção de certidões federais e do Estado de Goiás para todos os servidores.	Gestão de Pessoas	STI-SISTEMAS-PROJETOS REGIONAIS 1	1,2,8	-	-	-	90	01/09/2025	30/11/2025
2025-A20G	Desenvolver sistema de avaliação de serviços digitais	Melhorar a pesquisa de satisfação dos serviços digitais que é feita por meio de um Google Forms, existe a necessidade de um formulário mais robusto e customizado, armazenar as respostas em um banco de dados de modo a possibilitar análises mais aprofundadas. O sistema desejado deve ser semelhante ao utilizado pelo Poder Executivo nos serviços do Gov.br.	Sistema de avaliação de serviços digitais implantado semelhante ao utilizado pelo Poder Executivo nos serviços do Gov.br.	Ouvidoria	STI-SISTEMAS-PROJETOS REGIONAIS 1	1,2,8	-	-	-	60	01/12/2025	31/01/2026
2025-A21G	Implantar projeto ARGOS			Tecnologia	STI-SISTEMAS-PROJETOS NACIONAIS	1,8	-	-	-	360	01/03/2025	28/02/2026
2025-A22R	Atualizar versão Oracle para migração para nuvem	Atender ao Plano de Riscos Institucional para a área de TIC para o ano 2024	Versão do gerenciador do Oracle da versão 19 para 23 implantada	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-BANCO DE DADOS	7,8	-	-	2024-A53G	60	01/03/2025	30/04/2025
2025-A23G	Atualizar parque windows para server 2025 (Banco Dados) (CANCELADO)	Atualizar os servidores Windows 2016 e 2019 do banco de dados para versão mais nova 2025.	Servidores Windows atualizados para a versão 2025.	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-BANCO DE DADOS	8	-	-	-	90	01/03/2025	31/05/2025
2025-A24R	Realizar o processo licitatório da solução VoIP em nuvem	Licitar a solução de VoIP na nuvem.	Processo de contratação realizado até a fase do pregão da solução de VoIP na nuvem.	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-COMUNICAÇÃO DE VOZ E VÍDEO	8	-	-	2024-A24R, 2023-A06C	90	01/03/2025	31/05/2025
2025-A25C	Implantar Receptivo na praça do Tribunal	Implantar receptivo na nova entrada do Tribunal para visitantes e servidores.	Recepção para cadastrar visitantes (nova entrada no Tribunal), catracas de entrada e de saída (saída do fórum também), câmeras, estações de trabalho e biometria implantados.	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-COMUNICAÇÃO DE VOZ E VÍDEO	1,8	R\$ 500.000,00	Próprio	-	180	01/03/2025	31/08/2025

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2025-A26G	Expandir sistema de segurança para capital e videomonitoramento para interior do Estado. Expandir controle de acesso da capital e videomonitoramento no interior do Estado (ALTERAÇÃO DE TÍTULO, PRODUTO E NECESSIDADE)	Expandir sistema de segurança (sensores de presença, alarme e catracas) para capital e videomonitoramento para interior do Estado. Expandir controle de acesso da capital e videomonitoramento no interior do Estado.	Sensores de presença, alarme e catracas na Capital e controle de veículos na cancela de entrada e saída implantados, além de câmeras em pontos estratégicos em todas as cidades no interior (Catalão, Ceres, Goianesia, Goias, Goiatuba, Iporá, Itumbiara, Pires do Rio, Porangatu, Quirinópolis, Rio Verde, São Luis de Montes Belos e Uruaçu). Catracas de saída na Capital e controle de veículos na cancela de entrada e saída implantados, além de câmeras em pontos estratégicos em todas as cidades no interior.	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-COMUNICAÇÃO DE VOZ E VÍDEO	1,8	-	-	-	360	01/03/2025	28/02/2026
2025-A27C	Implantar solução de Infraestrutura em Nuvem (IaaS)	Modernizar a sala cofre. Órgão de controle CNJ (selo diamante) ENTIC-JUD proíbe investimento em sala cofre, tem vida útil de 15 a 20 anos, a do TRT18 vai completar 14 anos. Portanto, é necessário migrar parte da Infraestrutura do DataCenter para Nuvem Pública (Infraestrutura como Serviço - IaaS, Plataforma como Serviço - PaaS)	Parte da Infraestrutura do DataCenter migrada para Nuvem Pública (Infraestrutura como Serviço - IaaS, Plataforma como Serviço - PaaS)	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-DATACENTER	7,8	R\$ 12.000.000,00	Próprio	-	180	01/03/2025	31/08/2025
2025-A28C	Contratar e implantar solução de backup na nuvem	Migrar parte do backup do Tribunal para a nuvem seguindo recomendações do CSJT.	Solução de backup na nuvem contratada em implantada	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-DATACENTER	7,8	R\$ 114.634,00	Próprio	-	180	01/03/2025	31/08/2025
2025-A29G	Implementar controle 11.5 CIS IG2 - Testar os dados de recuperação	Atender ao item do CIS 11 IG2 11.5 - Testar os dados de recuperação	Item do CIS 11 IG2 11.5 - Testar os dados de recuperação implementado	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-DATACENTER	7	-	-	-	60	01/03/2025	30/04/2025
2025-A30C	Implantar serviços de manutenção e suporte das soluções de segurança física dos datacenters da Justiça do Trabalho (Salas-Cofre)	Manutenções preventivas periódicas e corretivas realizadas na sala cofre	Manter em perfeitas condições, com manutenções preventivas periódicas e corretivas quando necessário, o ambiente de sala cofre, onde estão armazenados todos os equipamentos críticos de TI	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-DATACENTER	7,8	R\$ 489.732,58	Próprio	-	120	01/03/2025	30/06/2025

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2025-A31G	Atualizar parque windows para server 2025 (Datacenter) (CANCELADO)	Atualizar os servidores Windows 2016 e 2019 do datacenter para versão mais nova 2025	Servidores Windows atualizados para a versão 2025	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-DATACENTER	8	-	-	-	90	01/08/2025	31/10/2025
2025-A32G	Implementar controle 11.4 CIS IG2 - Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	Atender ao item do CIS 11 IG2 11.4 - Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação	Item do CIS 11 IG2 11.4 - Estabelecer e manter uma instância isolada de dados de recuperação implementado	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-DATACENTER	7	-	-	-	60	01/10/2025	30/11/2025
2025-A33C	Prorrogar o contrato da rede JT MPLS com a Oi e realizar aditivo para aumento dos links de conexão. Implantar links de Internet e MPLS usando a tecnologia SD-WAN entre as unidades do TRT18 (capital e interior) (ALTERAÇÃO DE TÍTULO, PRODUTO E NECESSIDADE)	Prorrogar o contrato da rede JT MPLS com a Oi e realizar aditivo para aumento dos links de conexão (capital e interior). Manter serviço de telecomunicação de dados referentes ao backbone regional da rede corporativa de longa distância (WAN) da Justiça do Trabalho	Links IP e MPLS implantados na capital e interior utilizando SD-WAN. Links de Internet e MPLS implantados na capital e interior utilizando SD-WAN	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-REDES	8	R\$ 1.035.700,08	Próprio	-	90	01/03/2025	31/05/2025
2025-A34C	Contratar e implantar link de Internet 2.5 GBPS	Manter o serviço de conexão à Internet	Link de Internet 2.5 GBPS contratado e implantado	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-REDES	8	R\$ 26.279,00	Próprio	-	120	01/03/2025	30/06/2025
2025-A35G	Implantar a autenticação do wifi pelo gov.br	Autenticação na rede wifi dos visitantes pelo portal do gov.br	Cadastrar os visitantes na rede wifi sem a emissão do voucher	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-REDES	1,8	-	-	-	90	01/03/2025	31/05/2025

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2025-A36C	Adquirir e implantar Firewall	Adquirir solução de segurança de alta disponibilidade, appliance e funcionalidades agregadas de FirewallNG (60 meses)	Firewall implantado	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-REDES	7,8	R\$ 4.500.000,00	Próprio	-	180	01/05/2025	31/10/2025
2025-A37G	Atualizar parque windows para server 2025 (Redes) (CANCELADO)	Atualizar os servidores Windows 2016 e 2019 do datacenter para versão mais nova 2025	Servidores Windows atualizados para a versão 2025	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-REDES	8	-	-	-	90	01/05/2025	31/07/2025
2025-A38G	Implementar controle 4 CIS IG2 - Configuração segura de ativos e software corporativos (REDES)	Atender ao itens do CIS 04 IG2 4.2 - Estabelecer e Manter um Processo de Configuração Segura para a Infraestrutura de Rede, 4.3 - Configurar o bloqueio automático de sessão nos ativos corporativos, 4.6 - Gerenciar com segurança os ativos e software corporativos, 4.7 - Gerenciar contas padrão nos ativos e software corporativos, 4.8 - Desinstalar ou desativar serviços desnecessários nos ativos e software corporativos e 4.9 - Configurar servidores DNS confiáveis nos ativos corporativos.	Itens do CIS 04 IG2 4.2 - Estabelecer e Manter um Processo de Configuração Segura para a Infraestrutura de Rede, 4.3 - Configurar o bloqueio automático de sessão nos ativos corporativos, 4.6 - Gerenciar com segurança os ativos e software corporativos, 4.7 - Gerenciar contas padrão nos ativos e software corporativos, 4.8 - Desinstalar ou desativar serviços desnecessários nos ativos e software corporativos e 4.9 - Configurar servidores DNS confiáveis nos ativos corporativos implementados.	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-REDES	7	-	-	-	60	01/05/2025	30/06/2025
2025-A39G	Implementar controle 2 CIS IG2 - Inventário e controle de ativos de software (REDES)	Atender ao itens do CIS 02 IG2 2.2 - Assegurar que o software autorizado seja atualmente suportado, 2.3 - Endereçar o software não autorizado, 2.4 - Utilizar ferramentas automatizadas de inventário de software e 2.5 - Lista de permissões de Software autorizado.	Itens do CIS 02 IG2 2.2 - Assegurar que o software autorizado seja atualmente suportado, 2.3 - Endereçar o software não autorizado, 2.4 - Utilizar ferramentas automatizadas de inventário de software e 2.5 - Lista de permissões de Software autorizado implementados.	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-REDES	7	-	-	-	60	01/10/2025	30/11/2025

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2025-A40R	Implantar o processo de gerenciamento de capacidade e disponibilidade no Citsmart	Atender à Política de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus (PGSERV-TIC) instituída em Novembro de 2024 para que os processos de gerenciamento de serviços ITIL atenda à maturidade nível 3 (definido)	Maturidade nível 3 do Processo de gerenciamento de disponibilidade e capacidade implantados na ferramenta CITSMART. NÍVEL 3 DE MATURIDADE (DEFINIDO): a prática é reconhecida, documentada e já possui um responsável. Cada prática deverá apresentar os seguintes requisitos mínimos: a) documentação do processo, incluindo o fluxo respectivo e os fluxos de integração com os demais processos; b) designação formal do gerente da Prática; c) definição de papéis e responsabilidades pelo processo; d) definição de objetivos e metas e de artefato que permita a medição periódica dos resultados do processo; e) procedimento de revisão do processo com periodicidade definida; f) aprovação formal pelo dono do processo.	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-SASA	5	-	-	2024-32R	120	01/03/2025	30/06/2025
2025-A41G	Implantar solução de Múltiplo Fator de Autenticação (MFA) para o Citrix	Adquirir licenças VPX para o software Citrix, objetivando a implementação de Múltiplo Fator de Autenticação no sistema	Licenças VPX para o software Citrix adquiridas	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-SASA	7,8	-	-	-	60	01/03/2025	30/04/2025
2025-A42R	Implementar Práticas de Site Reliability Engineering (SRE)	Necessidade de garantir alta disponibilidade e desempenho consistente dos servidores de aplicação em face de demandas crescentes e complexidade operacional	Implementação e integração de práticas de SRE para melhorar a confiabilidade, eficiência e agilidade dos serviços mantidos pela Infraestrutura de TIC como um todo	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-SASA	8	-	-	-	360	01/03/2025	28/02/2026

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2025-A43R	Implantar o Processo de Gerenciamento de Evento no Citsmart	Atender à Política de Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus (PGSERV-TIC) instituída em Novembro de 2024 para que os processos de gerenciamento de serviços ITIL atenda à maturidade nível 3 (definido)	Maturidade nível 3 do Processo de gerenciamento de evento implantado na ferramenta CITSMART. NÍVEL 3 DE MATURIDADE (DEFINIDO): a prática é reconhecida, documentada e já possui um responsável. Cada prática deverá apresentar os seguintes requisitos mínimos: a) documentação do processo, incluindo o fluxo respectivo e os fluxos de integração com os demais processos; b) designação formal do gerente da Prática; c) definição de papéis e responsabilidades pelo processo; d) definição de objetivos e metas e de artefato que permita a medição periódica dos resultados do processo; e) procedimento de revisão do processo com periodicidade definida; f) aprovação formal pelo dono do processo	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-SASA	5	-	-	2023-A13G	120	01/03/2025	30/06/2025
2025-A44C	Adquirir ferramenta colaborativa em nuvem	Manter solução de ferramenta colaborativa em nuvem para otimização das ferramentas de comunicação e armazenamento (e-mail, chat, videoconferência, armazenamento)	Ferramenta colaborativa em nuvem adquirida	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-SASA	7,8	R\$ 960.000,00	Próprio	-	60	01/03/2025	30/04/2025
2025-A45G	Preparar arquitetura de servidores de aplicação para migração para a nuvem	Atender à recomendação do CSJT	Arquitetura disponível na nuvem pública adotada on premisses (aplicações em container, em storage objeto, implantar solução de finops, estabelecer tags nos ambientes para filtrar seus custos)	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-SASA	7,8	-	-	-	300	01/03/2025	31/12/2025
2025-A46G	Atualizar kubernetes para servidores de micros serviços	Atualizar kubernetes para servidores de micros serviços (container)	Kubernetes atualizado	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-SASA	7,8	-	-	-	120	01/05/2025	31/08/2025
2025-A47G	Atualizar parque windows para server 2025 (DASA) (CANCELADO)	Atualizar os servidores Windows 2016 e 2019 do datacenter para versão mais nova 2025	Servidores Windows atualizados para a versão 2025	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-SASA	8	-	-	-	180	01/05/2025	31/10/2025
2025-A48G	Implantar solução de prevenção e limitação da extensão de ataques cibernéticos (Tenable) - 2ª fase	Atender ao que determina a Portaria TRT18 SGP/CSIN Nº 3358/2022 de 19/12/2022 - Disciplina a adoção dos Manuais de Referência da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética - ENSEC-PJ - no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.	Agente do Tenable em VM - Lote 3 instalado e piloto de vulnerabilidades em aplicações web executado (FQDN)	Segurança da Informação	STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	7,8	-	-	-	90	01/03/2025	31/05/2025

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2025-A49R	Implantar solução de monitoramento, detecção, notificação, investigação e resposta a ataques cibernéticos - XDR	Seguir itens de normativo: 2.2) Aquisição de ferramenta para a realização das tarefas de monitoramento local e em nuvem, item de auditoria de gestão de segurança da Informação - PA 1580/2022, constante da Ata da 2ª reunião ordinária do ano de 2023 do CSIPD - Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados do TRT18; Parecer do SNSEC - Subcomitê Nacional de Segurança Cibernética do CSJT, recomendando a aquisição de solução de monitoramento; ENSEC-PJ, Art. 11. Para elevar o nível de segurança das infraestruturas críticas, deve-se: IV – utilizar tecnologia que possibilite a análise consolidada dos registros de auditorias coletados em diversas fontes de ativos de informação e de ações de usuários, permitindo automatizar ações de segurança e oferecer inteligência à análise de eventos de segurança; V – utilizar tecnologia que permita a inteligência em ameaças cibernéticas em redes de informação; especialmente em fóruns, inclusive da iniciativa privada e comunidades virtuais da internet;	Implantação da solução de monitoramento XDR, a ser adquirida por meio de licitação do TRT 2ª da Região, nos ambientes computacionais da STIC, necessitando de esforço da STIC para a implementação dos serviços, como: 1. Instalação e configuração de agentes nos ativos de TIC - Inicialmente 2880 - podendo este número crescer até 25%; 2. Configurações; 3. Criação de Regras; Playbooks; Centralização de Logs; dentre outras atividades, conforme requisitos da solução constantes no ETP.	Segurança da Informação	STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	7,8	-	-	2024-A45C	210	01/03/2025	30/09/2025
2025-A50G	Implementar controle 8 CIS IG2 - Gerenciamento de registros de auditoria (DASA)	Atender ao itens do CIS 08 IG2 8.2 - Coletar logs de auditoria, 8.3 - Garantir o armazenamento adequado do registro de auditoria, 8.4 - Padronizar a sincronização de tempo, 8.5 - Coletar logs de auditoria detalhados, 8.6 - Coletar logs de auditoria de consulta dns, 8.7 - Coletar logs de auditoria de requisição de url, 8.9 - Centralize Audit Logs, 8.10 - Reter logs de auditoria e 8.11 - Conduzir revisões de logs de auditoria.	Itens do CIS 08 IG2 8.2 - Coletar logs de auditoria, 8.3 - Garantir o armazenamento adequado do registro de auditoria, 8.4 - Padronizar a sincronização de tempo, 8.5 - Coletar logs de auditoria detalhados, 8.6 - Coletar logs de auditoria de consulta dns, 8.7 - Coletar logs de auditoria de requisição de url, 8.9 - Centralize Audit Logs, 8.10 - Reter logs de auditoria e 8.11 - Conduzir revisões de logs de auditoria implementados.	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	7	-	-	-	210	01/03/2025	30/09/2025

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2025-A51R	Implantar solução de controle de acesso de usuários privilegiados (PAM), Senha Segura, já adquirida por meio do contrato nº 34/2022	Aprimorar a segurança da informação, através da aquisição, implantação e uso de ferramentas avançadas para gerenciamento de acessos privilegiados. Colocar o Tribunal em acordo com as recomendações no Manual de Referência de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC, aprovado através da PORTARIA CNJ No. 162, DE 10 DE JUNHO DE 2021, e as recomendações constantes na norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013, item 10.10. Para atender às recomendações do CNJ e da norma ABNT NBR ISO/IEC 27001:2013, fez-se necessário a ampliação das ferramentas disponibilizadas à equipe de TI e Segurança Cibernética do Tribunal, especialmente nos campos de auditoria comportamental de usuários para prevenção e mitigação de ataques danosos com ransomwares. Essas ferramentas devem abranger a proteção dos sistemas de arquivos e e-mails em conjunto com os controladores de domínio, das estações de trabalho (endpoints) e dos usuários administradores, que são os que possuem maiores privilégios, chamados de usuários privilegiados.	Solução de controle de acesso de usuários privilegiados(PAM) - Senha Segura - implantada	Segurança da Informação	STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	7,8	-	-	2024-A39C	90	01/06/2025	31/08/2025
2025-A52G	Implementar controle 6.5 CIS IG2 - Exigir MFA para acesso administrativo	Atender ao item do CIS 06 IG2 6.5 - Exigir MFA para acesso administrativo	Item do CIS 06 IG2 6.5 - Exigir MFA para acesso administrativo implementado	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	7	-	-	-	90	01/06/2025	31/08/2025
2025-A53G	Implementar controle 2.6 CIS IG2 - Lista de permissões de bibliotecas autorizadas	Atender ao item do CIS 02 IG2 2.6 - Lista de permissões de bibliotecas autorizadas	Item do CIS 02 IG2 2.6 - Lista de permissões de bibliotecas autorizadas implementado	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	7	-	-	-	90	01/09/2025	30/11/2025
2025-A54G	Implementar controle 2 CIS IG2 - Inventário e controle de ativos de software (DASA)	Atender ao itens do CIS 02 IG2 2.2 - Assegurar que o software autorizado seja atualmente suportado, 2.3 - Endereçar o software não autorizado, 2.4 - Utilizar ferramentas automatizadas de inventário de software e 2.5 - Lista de permissões de Software autorizado	Itens do CIS 02 IG2 2.2 - Assegurar que o software autorizado seja atualmente suportado, 2.3 - Endereçar o software não autorizado, 2.4 - Utilizar ferramentas automatizadas de inventário de software e 2.5 - Lista de permissões de Software autorizado implementados	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	7	-	-	-	90	01/09/2025	30/11/2025
2025-A55G	Implementar controle 7.4 CIS IG2 - Executar a gestão automatizada de patches de aplicações	Atender ao item do CIS 07 IG2 7.4 - Executar a gestão automatizada de patches de aplicações	Item do CIS 07 IG2 7.4 - Executar a gestão automatizada de patches de aplicações implementado	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	7	-	-	-	90	01/12/2025	28/02/2026
2025-A56G	Implementar controle 7.3 CIS IG2 - Executar a gestão automatizada de patches do sistema operacional	Atender ao item do CIS 07 IG2 7.3 - Executar a gestão automatizada de patches do sistema operacional	Item do CIS 07 IG2 7.3 - Executar a gestão automatizada de patches do sistema operacional implementado	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	7	-	-	-	90	01/12/2025	28/02/2026

Código	Título	Necessidade	Produto	Área Solicitante	Área Responsável	OE	Custo R\$	Fonte do Recurso	Replanejada	Duração (dias)	Início	Fim
2025-A57R	Implantar Arquitetura de Dados do TRT-18 (ALTERAÇÃO DE PRAZO)	Definir as diretrizes no Grupo de Trabalho para utilização do ambiente centralizado para uso do Power BI disponibilizado pelo TST e que poderá ser adequado à realidade do TRT18 e de grande valia.	Arquitetura e regras de uso do ambiente do TST definidas e aderentes às necessidade e modelo do TRT-18. Arquitetura de dados do TST definida e aderente às necessidades do TRT-18; Arquitetura de dados do TRT-18 definida considerando e aderente ao uso do ambiente do TST; Ambiente do TST disponível para uso pela equipe de desenvolvedores do Power BI.	Tecnologia	STI-SISTEMAS-BI	7	-	-	2024-A51G	90	01/03/2025	31/05/2025 30/06/2025
2025-A58G	Desenvolver sistema de apuração de notas para promoção de magistrados	Computar a nota atribuída aos magistrados-concorrentes no processo de promoção de magistrado (Resolução Administrativa nº 69 / 2023) e ranqueamento em ordem decrescente por nota.	Sistema para cômputo de nota final de cada magistrado-concorrente no processo de promoção de magistrado, conforme determina a Resolução Administrativa nº 69 / 2023. Após cada um dos desembargadores atribuírem nota aos candidatos, o sistema será capaz de consolidar a nota final e realizar um ranqueamento dos concorrentes em ordem decrescente destas notas.	Corregedoria	STI-SISTEMAS-PROJETOS REGIONAIS 1	8	-	-	-	90	01/06/2025	31/08/2025
2025-A59G	Implementar painel BI para Gestão de Estágio e Trabalho Voluntário (ALTERAÇÃO DE PRAZO)	Melhorar a eficiência e precisão ao processo de gestão de estagiários e voluntários, eliminando a necessidade de controle manual por planilhas e permitindo uma visualização clara e centralizada das informações. Os resultados esperados incluem a redução de erros de digitação, a padronização de nomenclaturas, a melhoria na gestão de contratos e vagas, e a facilitação na extração de dados para auditorias e relatórios.	Painel de controle no Power BI que integre e centralize todas as informações dos estagiários e trabalhadores voluntários, atualmente dispersas entre sistemas e planilhas. O painel deverá permitir o acompanhamento desde a convocação até o desligamento, incluindo controle de vagas, contratos, frequência, férias, e perfis dos estagiários. Além disso, o painel deverá incluir funcionalidades de filtragem avançada e visualização personalizada, para facilitar auditorias e relatórios internos.	Gestão de Pessoas	STI-SISTEMAS-BI	8	-	-	-	150	01/11/2025 01/12/2025	31/03/2026 30/04/2025
2025-A60G	Extrair Binários do Banco de Dados do PJe	Permitir a migração para nuvem pública por questões financeiras, atualmente os arquivos pdf ficam armazenados dentro das tabelas do banco de dados mas precisam ser armazenados em espaço distinto.	Banco de dados bem menor com links para acesso aos binários armazenados em storage objeto.	Infraestrutura de TIC	STI-INFRA-BANCO DE DADOS	7,8	-	-	-	120	01/05/2025	31/08/2025

PDTIC 2025-2026: Anexo I - Plano de Projetos de TIC 2025

Versão 4.0 (Julho de 2025)

Versão	Item	Item / Objeto	Alteração	Data Aprovação
0.0	-	Aprovação do documento	-	CGOV 27/02/2025 PA 13149/2023 doc. 840 e CGTIC 20/02/2025 PA 13826/2023 doc. 307
1.0	-	Aprovação do documento	Inclusão do projeto 2025-A57-R-Implantar Arquitetura de Dados do TRT-18 replanejado do PPTIC 2024 com data prevista para encerramento em 31/05/2025, sem impacto na fila. Inclusão do projeto 2025-A59-G-Implementar painel BI para Gestão de Estágio e Trabalho Voluntário na fila Sistemas/BI sem impacto na fila com início em 01/11/2025 e data prevista de encerramento em 31/03/2026. Projeto que não será contado no indicador, pois a data prevista para término ultrapassa a vigência do PPTIC 2025. Alteração de prazo do projeto 2025-A12G-Elaborar painel BI para auxiliar na atividade de gestão de demandas relativas ao Recurso de Revista de início de 01/03/2025 para 01/06/2025 e fim 31/05/2025 para 30/09/2025. Alteração de prazo do projeto 2025-A13G-Elaborar Dashboards de BI da Ouvidoria e do Serviço de Informação ao Cidadão de início de 01/06/2025 para 01/10/2025 e fim 30/06/2025 para 31/10/2025. Alteração de título, produto e necessidade do projeto 2025-A26G-Expandir controle de acesso da capital e videomonitoramento no interior do Estado. Alteração de título, produto e necessidade do projeto 2025-A33C-Implantar links de Internet e MPLS usando a tecnologia SD-WAN entre as unidades do TRT18 (capital e interior). Inclusão do projeto 2025-A58-G-Desenvolver sistema de apuração de notas para promoção de magistrados em substituição ao projeto 2025-A18-G-Automatizar a triagem de processos na Secretaria de Cálculos Judiciais sem alterações de prazos. Aprovado na RAE de 15/04/2025., mantendo os mesmos prazos. Backlog projeto 2025-A18-G-Automatizar a triagem de processos na Secretaria de Cálculos Judiciais. Aprovado na RAE de 15/04/2025.	CGOV 15/04/2025 PA 13149/2023 doc. 867 e CGTIC 30/04/2025 PA 13826/2023 doc.344
2.0	-	Aprovação do documento	Alteração de prazo do projeto 2025-A03-R-Implantar o gerenciamento de conhecimento baseado em KCS para encerramento de 31/05/2025 para 30/06/2025. Alteração de prazo do projeto 2025-A07-R-Implementar Controle 15 CIS (v8) - Gestão de provedor de serviços para encerramento de 31/07/2025 para 30/09/2025. Inclusão do projeto 2025-A60-G-Extraír Binários do Banco de Dados do PJe com início em 01/05/2025 e encerramento em 31/08/2025, sem impacto na fila Infra/Banco de Dados.	CGTIC 05/06/2025 PA 13826/2023 doc. 368
			Alteração de prazo do projeto 2025-A57-R-Implantar Arquitetura de Dados do TRT-18 para encerramento de 31/05/2025 para 30/06/2025, sem impacto na fila Sistemas/BI.	

PDTIC 2025-2026: Anexo I - Plano de Projetos de TIC 2025
Versão 4.0 (Julho de 2025)

Versão	Item	Item / Objeto	Alteração	Data Aprovação
3.0	-	Aprovação do documento	Alteração de prazo do projeto 2025-A12-G-Elaborar painel BI para auxiliar na atividade de gestão de demandas relativas ao Recurso de Revista para início de 01/06/2025 para 01/07/2025 e encerramento de 31/08/2025 para 30/09/2025, sem impacto na fila Sistemas/BI. Alteração de prazo do projeto 2025-A13-G-Elaborar Dashboards de BI da Ouvidoria e do Serviço de Informação ao Cidadão para início de 01/09/2025 para 01/10/2025 e encerramento de 30/09/2025 para 31/10/2025, sem impacto na fila Sistemas/BI. Alteração de prazo do projeto 2025-A59-G-Implementar painel BI para Gestão de Estágio e Trabalho Voluntário para início de 01/10/2025 para 01/11/2025 e encerramento de 28/02/2025 para 31/03/2025, sem impacto na fila Sistemas/BI.	CGTIC 24/06/2025 PA13826/2023 doc. 378
4.0	-	Aprovação do documento	Cancelamento do projeto 2025-A23-G-Atualizar parque windows para server 2025 (Banco Dados), será realizada nova contratação das licenças. Cancelamento do projeto 2025-A31-G-Atualizar parque windows para server 2025 (Datacenter), será realizada nova contratação das licenças. Cancelamento do projeto 2025-A37-G-Atualizar parque windows para server 2025 (Redes), será realizada nova contratação das licenças. Cancelamento do projeto 2025-A47-G-Atualizar parque windows para server 2025 (DASA), será realizada nova contratação das licenças.	CGTIC 31/07/2025 PA13826/2023 doc. 398