



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contratação de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2021
Versão 2.0 – Setembro de 2021

Item	Tipo Ação	Objeto	Justificativa Resumida	Tipo de Contratação	Unidade Demandante	Unidade Técnica Responsável	Ação Correspondente no PDTIC	Estimativa preliminar de custo (R\$)	Fonte do Recurso	Prazo Envio DOD*	Prazo Conclusão ETP**	Prazo Conclusão TR / PB***	Vcto do Contrato / Garantia
1	Consumível	Material de Consumo (teclado, mouse, HD, memória RAM, pen drive, câmeras videoconferência, fones de ouvido, etc)	Adquirir itens consumíveis e de manutenção para computadores fora do período de garantia.	Nova licitação	STI	DRA	N/A	R\$ 10.000,00	Próprio	01/06/2021	16/07/2021	26/07/2021	-
2	Consumível	Aquisição de Certificados Digitais de Aplicação	Prover certificados digitais de aplicação para a infraestrutura de TIC do Tribunal.	Nova licitação	STI	SASA	N/A	R\$ 3.500,00	Próprio	27/11/2020	11/01/2021	21/01/2021	16/05/2021
3	Investimento	Aquisição de softwares e aplicativos diversos	Necessidade de adquirir softwares, sistemas e aplicativos "de prateleira" - licenças vitalícias e subscrição - para as diversas unidades do Tribunal.	Nova licitação	Unidades interessadas	DRA	N/A	R\$ 20.000,00	Próprio	27/11/2020	11/01/2021	21/01/2021	-
4	Custeio Existente	Terceirização de postos para manutenção da rede lógica e 1o nível do atendimento de TIC	Manter postos de trabalho terceirizados para realizar a manutenção da rede lógica na capital e no interior e para realizar o 1º nível de atendimento da central de serviços de TIC.	Renovação contrato 054/2019 (PA 4439/2019)	STI	DRA	A46-C A50-C	R\$ 739.416,72	Próprio	27/04/2021	11/06/2021	21/06/2021	14/10/2021
5	Custeio Existente	Manutenção da contratação de software Suite Adobe Creative Cloud – Subscrição	Manter subscrição de software para edição de vídeos e imagens.	Renovação contrato 030/2020 (PA 11955/2019)	CCS	DRA	N/A	R\$ 26.712,00	Próprio	11/11/2020	26/12/2020	05/01/2021	30/04/2021
7	Custeio Existente	Suporte técnico para o software de biblioteca – SIABI	Manter o suporte e atualização do software de biblioteca.	Renovação contrato 13/2020	EJ18	DRA	N/A	R\$ 8.646,84	Próprio	13/09/2020	28/10/2020	07/11/2020	02/03/2021
8	Custeio Existente	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC - E1, ligações locais, LDN e LDI	Manter o contrato de prestação de serviço telefônico para tronco E1, ligações locais, ligações de longa distância e ligações internacionais.	Coparticipação ARP Ministério da Economia	STI	CITIC	N/A	R\$ 21.517,82	Próprio	14/12/2020	28/01/2021	07/02/2021	02/06/2021
9	Custeio Existente	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC - tarifação reversa (0800)	Manter o contrato de prestação de serviço de tarifação reversa.	Renovação contrato 021/2020	STI	CITIC	N/A	R\$ 12.120,48	Próprio	08/12/2020	22/01/2021	01/02/2021	27/05/2021
11	Custeio Existente	Contratação de suporte para os softwares de infraestrutura do PJe	Suporte a softwares baseados em open Source que suportam a infraestrutura do PJe em Containers, incluindo capacitação em infraestrutura ágil.	Coparticipação ARP TRT12	STI	GSABD	A69-G	R\$ 180.000,00	CSJT	22/02/2021	08/04/2021	18/04/2021	11/08/2021
12	Custeio Novo	Aquisição de suporte LANDESK	Adquirir suporte e direito de atualização para o aplicativo Ivanti LANDESK, utilizado para gerenciamento dos ativos de informática do TRT18.	Renovação contrato 035/2020	STI	DRA	N/A	R\$ 165.000,00	Próprio	11/04/2021	26/05/2021	05/06/2021	28/09/2021



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contratação de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2021
Versão 2.0 – Setembro de 2021

Item	Tipo Ação	Objeto	Justificativa Resumida	Tipo de Contratação	Unidade Demandante	Unidade Técnica Responsável	Ação Correspondente no PDTIC	Estimativa preliminar de custo (R\$)	Fonte do Recurso	Prazo Envio DOD*	Prazo Conclusão ETP**	Prazo Conclusão TR / PB***	Vcto do Contrato / Garantia
13	Custeio Existente	Manutenção da contratação de software de Business Intelligence	Manter contrato de ferramenta de BI que seja aderente às necessidades atuais do Tribunal.	Nova Licitação. Término do contrato 088/2017	STI	CSI	A19-G A35-G A59-R A91-G	R\$ 12.420,00	Próprio	09/07/2021	23/08/2021	02/09/2021	26/12/2021
14	Custeio Existente	Manutenção de suporte do software VMWARE	Manter o suporte e subscrição do software que gerencia as máquinas virtuais em uso no Tribunal.	Coparticipação ARP TRT1. Término da vigência da NE 2019NE001499	STI	SASA	N/A	R\$ 650.000,00	CSJT	20/08/2021	04/10/2021	14/10/2021	21/12/2021
15	Custeio Novo	Extensão de garantia storages NetApp e IBM	Extender a garantia dos <i>storages</i> Netapp e IBM, mantendo-os protegidos de possíveis incidentes e avarias.	Nova licitação	STI	SDC	N/A	R\$ 200.000,00	Próprio	11/10/2020	25/11/2020	05/12/2020	30/03/2021
16	Custeio Existente	Servidor de Banco de Dados Postgres (Suporte)	Contratar suporte para o banco de dados utilizado no PJe.	Nova Licitação. Término do contrato 014/2016	STI	GSABD	N/A	R\$ 96.849,00	CSJT	03/08/2020	17/09/2020	27/09/2020	20/01/2021
17	Custeio Existente	Link de Internet	Manter o serviço de conexão à Internet.	Nova Licitação. Término do contrato 068/2016	STI	SRC	N/A	R\$ 47.034,24	Próprio	10/05/2021	24/06/2021	04/07/2021	27/10/2021
18	Custeio Existente	Solução de segurança - antivírus para <i>endpoints</i>	Manter solução de antivírus para os desktops e notebooks do Tribunal.	Coparticipação ARP TRT13. Término do contrato 038/2017	STI	CITIC	N/A	R\$ 62.000,04	CSJT	07/12/2020	21/01/2021	31/01/2021	26/05/2021
19	Investimento	Aquisição de licenças Windows Server, RDS e Cals de Acesso Microsoft	Adquirir Windows Server, RDS e Cals de Acesso - produtos Microsoft - para gerenciamento dos servidores e computadores da rede do Tribunal.	Coparticipação TRT5	STI	CITIC	N/A	R\$ 500.000,00	Próprio	20/08/2021	04/10/2021	14/10/2021	-
20	Custeio Existente	INFRA-PJE - Servidor de aplicação JBOSS (suporte)	Prover suporte para software Jboss – infraestrutura para o sistema PJe.	Renovação do contrato 011/2020	STI	SASA	N/A	R\$ 141.750,00	CSJT	10/08/2020	24/09/2020	04/10/2020	27/01/2021
21	Custeio Existente	Suporte e atualização das licenças TSM	Atualizar as versões e dispor de suporte técnico para o software de backup.	Nova licitação	STI	CITIC	N/A	R\$ 19.413,45	Próprio	07/09/2020	22/10/2020	01/11/2020	24/02/2021
22	Investimento	Aquisição de licenças de software de backup	Adquirir licenças, suporte e atualização para o software de backup.	Nova licitação	STI	CITIC	A07-C	R\$ 650.000,00	CSJT	07/02/2020	23/03/2020	02/04/2020	-



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contratação de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2021
Versão 2.0 – Setembro de 2021

Item	Tipo Ação	Objeto	Justificativa Resumida	Tipo de Contratação	Unidade Demandante	Unidade Técnica Responsável	Ação Correspondente no PDTIC	Estimativa preliminar de custo (R\$)	Fonte do Recurso	Prazo Envio DOD*	Prazo Conclusão ETP**	Prazo Conclusão TR / PB***	Vcto do Contrato / Garantia
23	Custeio Novo	Aquisição de solução de videoconferência	Adquirir licenças para solução de videoconferência para realização e gravação de audiências, sessões de julgamento e reuniões realizadas remotamente.	Coparticipação ARP TST	SGJ	DRA	A52-C	R\$ 44.540,00	CSJT	01/12/2020	15/01/2021	25/01/2021	-
27	Investimento	Aquisição de Notebooks Corporativos	Adquirir notebooks para magistrados, oficiais de justiça e diretores de unidades administrativas, em substituição aqueles obsoletos e sem cobertura de garantia.	Coparticipação ARP TRT8	Unidades interessadas	DRA	-	R\$ 240.000,00	Próprio	01/03/2021	15/04/2021	25/04/2021	-
28	Custeio Existente	Manutenção da contratação de telefonia fixa - feixes E1 e ligações locais	Disponibilizar serviço de telefonia fixa local e de longa distância.	Renovação do contrato 022/2020	STI	CITIC	-	R\$ 11.000,00	Próprio	01/05/2021	10/05/2021	15/05/2021	02/06/2021
29	Investimento	Aquisição de solução de software para showcase do Centro de Memória	Adquirir plataforma digital de apresentação de conteúdos interativos para integrar o novo Centro de Memória do TRT da 18ª Região.	Inexigibilidade	NUGIC	DRA	-	R\$ 140.000,00	Próprio	15/07/2021	02/08/2021	10/08/2021	-
30	-	Contratação de Número de Sistema Autônomo (ASN) - Registro BR	Formalizar contrato de alocação de recursos de numeração de Internet junto a instituição Registro BR, como forma de possibilitar o Tribunal a se tornar um "Sistema Autônomo" (AS), para implementação de link redundante de Internet na instituição.	Inexigibilidade	CITIC	SRC	-	R\$ 0,00 (contratação sem custo ao Tribunal)	-	05/08/2021	05/09/2021	12/09/2021	-
31	Investimento	Aquisição de Computadores Desktop e Monitores	Adquirir computadores desktop e monitores de vídeo para atualização dos ativos de microinformática do Tribunal.	Coparticipação ARP TRT23	STI	DRA	-	R\$ 65.000,00	Próprio	20/09/2021	04/11/2021	14/11/2021	-
32	Investimento	Aquisição de módulos de memória RAM para servidores Blades Huawei	Adquirir módulos de memória RAM de 64 GB ECC para aumentar a disponibilidade de memória dos servidores blade Huawei instalados no data center do Tribunal.	Nova licitação	STI	CITIC	-	R\$ 200.000,00	Próprio	17/09/2021	01/11/2021	11/11/2021	-

* DOD = Documento de Oficialização da Demanda

** ETP = Estudos Técnicos Preliminares

*** TR / PB = Termo de Referência ou Projeto Básico



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contratação de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2021
Versão 2.0 – Setembro de 2021

Atualizações do PCSTIC 2021

Versão	Item	Item / Objeto	Alteração	Data Aprovação
0.0	-	Aprovação do documento	-	21/08/2020
	-	Revisão do documento	Revisão geral do documento (número dos PAs, número dos contratos e datas dos artefatos, para melhor planejamento das contratações.	
	1	Material de Consumo (teclado, mouse, HD, memória RAM, pen drive, câmeras videoconferência, fones de ouvido, etc)	Alteração: Valor: de "R\$ 40.000,00" para "R\$ 10.000,00".	
	6	Direito de atualização, garantia e suporte técnico para as licenças do software Citrix	Exclusão: o contrato celebrado em dez/2020 terá vigência até dez/2022, e, portanto, não precisará ser renovado em 2021.	
	8	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC - E1 e ligações locais	Alteração: Objeto: de "Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC - E1 e ligações locais" para "Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC - E1, ligações locais, LDN e LDI"; Tipo de Contratação: de "Renovação contrato 022/2020" para "Coparticipação ARP Ministério da Economia"; Valor: de "R\$ 49.599,96" para "R\$ 21.517,82".	
1.0	9	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC - LDN, LDI e tarifação reversa (0800)	Alteração: Objeto: de "Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC - LDN, LDI e tarifação reversa (0800)" para "Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - tarifação reversa (0800)"; Valor: de "R\$ 50.000,04" para "R\$ 12.120,48".	23/02/2021
	10	INFRA - Plataforma de banco de dados Oracle (suporte)	Exclusão: o contrato celebrado em dez/2020 terá vigência até dez/2022, e, portanto, não precisará ser renovado em 2021.	
	15	Extensão de garantia storages NetApp e IBM	Alteração: Objeto: de "Extensão de garantia storage NetApp" para "Extensão de garantia storages NetApp e IBM";	
	22	Aquisição de licenças de software de backup	Inclusão	
	23	Aquisição de Solução de Videoconferência	Inclusão	
	24	Enclausuramento dos corredores frios na sala cofre	Inclusão	
	25	Contratação de suporte para o sistema de segurança (CFTV)	Inclusão	
	26	Implementação de link redundante de Internet	Inclusão	
	27	Aquisição de Notebooks Corporativos	Inclusão	
	11	Contratação de suporte para os software de infraestrutura do PJe	Alteração: Tipo de Contratação: de "Renovação contrato 028/2020" para "Coparticipação ARP TRT12".	
	13	Manutenção da contratação de software de Business Intelligence	Alteração: Tipo de Contratação: de "Coparticipação ARP TRT16. Término do contrato 088/2017" para "Nova Licitação. Término do contrato 088/2017".	
	14	Manutenção de suporte do software VMWARE	Alteração: Tipo de Contratação: de "Nova licitação. Término da vigência da NE 2019NE001499" para "Coparticipação ARP TRT1. Término da vigência da NE 2019NE001499"; Valor: de "180.000,00" para "650.000,00"; Prazo Envio DOD: de "04/07/2021" para "20/08/2021"; Prazo Conclusão ETP: de "18/08/2021" para "04/10/2021"; Prazo Conclusão TR: de "28/08/2021" para "14/10/2021".	
	18	Solução de segurança - antivírus para endpoints	Alteração: Tipo de Contratação: de "Nova Licitação. Término do contrato 038/2017" para "Coparticipação ARP TRT13. Término do contrato 038/2017".	
2.0	19	Aquisição de licenças Windows Server, RDS e Cals de Acesso Microsoft	Alteração: Objeto: de Aquisição de RDS Microsoft para "Aquisição de licenças Windows Server, RDS e Cals de Acesso Microsoft"; Valor: de "R\$ 80.000,00" para "R\$ 500.000,00"; Prazo Envio DOD: de "01/06/2021" para "20/08/2021"; Prazo Conclusão ETP: de "16/07/2021" para "04/10/2021"; Prazo Conclusão TR: de "26/07/2021" para "14/10/2021".	10/09/2021
	24	Enclausuramento dos corredores frios na sala cofre	Exclusão: o enclausuramento dos corredores frios na sala cofre será realizado, sem custos, pela empresa que faz a manutenção preventiva da sala cofre.	



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
 SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
 Plano de Contratação de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2021
 Versão 2.0 – Setembro de 2021

Atualizações do PCSTIC 2021

Versão	Item	Item / Objeto	Alteração	Data Aprovação
	25	Suporte para o sistema de segurança (CFTV)	Exclusão: o contrato de suporte para o sistema de segurança (CFTV) será contemplado no novo contrato de postos de terceirização para atendimento de 1o nível e manutenção de rede lógica de TIC, com previsão de conclusão em 2022.	
	26	Implementação de link redundante de Internet	Exclusão: a implementação de link redundante de Internet será realizado em 2022.	
	28	Manutenção da contratação de telefonia fixa - feixes E1 e ligações locais	Inclusão	
	29	Aquisição de solução de software para showcase do Centro de Memória	Inclusão	
	30	Alocação de recursos de numeração Internet	Inclusão	
	31	Aquisição de Computadores Desktop e Monitores	Inclusão	
	32	Aquisição de módulos de memória para servidores Blades Huawei	Inclusão	



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
 Plano de Contratação de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2021
 Versão 2.0 – Setembro de 2021

Legendas das unidades do Tribunal

Sigla	Unidade
CCS	Coordenadoria de Comunicação Social
CSI	Coordenadoria de Sistemas de Informação
CITIC	Coordenadoria de Infraestrutura de TIC
DE	Divisão de Engenharia
DPP	Divisão de Pagamento de Pessoal
DRA	Divisão de Relacionamento e Atendimento de TIC
EJ18	Escola Judicial TRT 18ª Região
GSABD	Gerência de Servidores de Aplicação e Banco de Dados
NUGIC	Núcleo de Gestão da Informação e do Conhecimento
SASA	Seção de Administração de Servidores de Aplicação
SDC	Setor de Data Center
SRC	Seção de Redes de Comunicação
STI	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações