

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contratação de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2023 - PA 9000/2022
Versão 1.0 – Setembro de 2022

Item	Tipo Ação	Objeto	Justificativa Resumida	Tipo de Contratação	Unidade Demandante	Unidade Técnica Responsável	Projeto Corresponde nte no PPTIC	Estimativa preliminar de custo (R\$) *	Fonte do Recurso	Prazo Envio DOD**	Prazo Conclusão ETP***	Prazo Conclusão TR / PB****	Vcto do Contrato / Garantia
1	Consumível	Material de Microinformática e Consumíveis de TIC	Adquirir itens de microinformática, consumíveis de TIC e peças de manutenção para computadores fora do período de garantia.	Nova licitação	STI	CRTIC	2022-A01-G	R\$ 60.000,00	Próprio	01/03/2023	15/04/2023	25/04/2023	-
2	Investimento	Peças para Chassi Dell	Adquirir peças para reposição do chassi Dell, atualmente em uso no Data Center do Tribunal.	Nova licitação	STI	CRTIC	N/A	R\$ 60.000,00	Próprio	01/03/2023	15/04/2023	25/04/2023	-
3	Investimento	Material para reposição do sistema de CFTV	Adquirir peças e materiais para manutenção da infraestrutura da solução de segurança unificada / CFTV do Tribunal.	Nova licitação	STI	CRTIC	N/A	R\$ 60.000,00	Próprio	01/03/2023	15/04/2023	25/04/2023	-
4	Custeio Existente	Softwares e aplicativos de microinformática	Necessidade de adquirir softwares, sistemas e aplicativos "de prateleira" - licenças vitalícias e subscrição - para as diversas unidades do Tribunal.	Nova licitação	Unidades interessadas	CRTIC	N/A	R\$ 24.000,00	Próprio	01/03/2023	15/04/2023	25/04/2023	-
5	Consumível	Aquisição de Certificados Digitais Pessoa Física (certificado, mídia e visitas)	Prover certificados digitais, mídias criptográficas e visitas in loco para acesso ao PJe e certificados digitais de aplicação para a infraestrutura de TIC do Tribunal.	Prorrogação contrato 032/2020	SGJ	CRTIC	N/A	R\$ 50.000,00	Próprio	15/07/2022	29/08/2022	08/09/2022	26/01/2023
6	Custeio Existente	Suporte para os softwares de infraestrutura do PJe	Suporte a softwares baseados em Open Source que suportam a infraestrutura do PJe em Containers, incluindo capacitação em infraestrutura ágil.	Prorrogação contrato 038/2021	STI	SBD	N/A	R\$ 46.000,00	CSJT	16/04/2023	31/05/2023	10/06/2023	28/10/2023
7	Custeio Existente	Suporte para Servidor de Banco de Dados Postgres	Manter suporte técnico para o banco de dados utilizado no PJe.	Prorrogação contrato 015/2021	STI	SBD	N/A	R\$ 145.000,00	CSJT	26/03/2023	10/05/2023	20/05/2023	07/10/2023
8	Custeio Existente	Outsourcing de impressão	Prover equipamentos e insumos para digitalização, cópia e impressão de documentos.	Nova licitação (contrato 006/2018 não poderá ser renovado)	STI	CRTIC	2022-A06-G	R\$ 360.000,00	Próprio	24/06/2022	08/08/2022	18/08/2022	05/01/2023
9	Custeio Existente	Subscrição software de Business Intelligence - Power BI	Manter contrato de ferramenta de BI que seja aderente às necessidades atuais do Tribunal.	Prorrogação contrato	STI	CSI	2022-A19-G 2022-A20-G 2022-A24-G	R\$ 21.000,00	Próprio	04/06/2023	19/07/2023	29/07/2023	15/12/2023 (estimado)
10	Custeio Existente	Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC - tarifação reversa (0800)	Manter o contrato de prestação de serviço de tarifação reversa.	Prorrogação contrato 021/2020	STI	CITIC	N/A	R\$ 6.000,00	Próprio	13/11/2022	28/12/2022	07/01/2023	27/05/2023

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contratação de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2023 - PA 9000/2022
Versão 1.0 – Setembro de 2022

Item	Tipo Ação	Objeto	Justificativa Resumida	Tipo de Contratação	Unidade Demandante	Unidade Técnica Responsável	Projeto Corresponde nte no PPTIC	Estimativa preliminar de custo (R\$) *	Fonte do Recurso	Prazo Envio DOD**	Prazo Conclusão ETP***	Prazo Conclusão TR / PB****	Vcto do Contrato / Garantia
11	Custeio Existente	Telefonia fixa - feixes E1, ligações locais, longa distância e internacionais	Manter prestação de serviço de telefonia fixa local, de longa distância e internacional.	Prorrogação do contrato 013/2021	STI	CITIC	N/A	R\$ 9.000,00	Próprio	15/03/2023	29/04/2023	09/05/2023	26/09/2023
12	Custeio Existente	Subscrição software Suite Adobe Creative Cloud	Manter subscrição de software para edição de vídeos, imagens e arquivos PDF.	Prorrogação contrato 030/2020	CCS	CRTIC	N/A	R\$ 28.047,60	Próprio	22/08/2022	06/10/2022	16/10/2022	05/03/2023
13	Custeio Existente	Subscrição software de gestão de biblioteca – SIABI	Manter a contratação de solução de software para gestão do acervo bibliográfico do Tribunal.	Inexigibilidade	EJ18	CRTIC	N/A	R\$ 31.000,00	Próprio	19/08/2022	03/10/2022	13/10/2022	02/03/2023
14	Custeio Existente	Aquisição de solução de videoconferência	Adquirir licenças para solução de videoconferência para realização e gravação de audiências, sessões de julgamento e reuniões realizadas remotamente.	Prorrogação contrato 008/2021	SGJ	CRTIC	N/A	R\$ 52.000,00	Próprio	15/07/2022	29/08/2022	08/09/2022	26/01/2023
15	Custeio Existente	INFRA - Serviços de manutenção e suporte das soluções de segurança física dos datacenters da Justiça do Trabalho (Salas-Cofre)	Manter em perfeitas condições, com manutenções preventivas periódicas e corretivas quando necessário, o ambiente de sala cofre, onde estão armazenados todos os equipamentos críticos de TI.	Prorrogação contrato 027/2020	STI	CITIC	N/A	R\$ 352.681,92	CSJT	26/06/2022	10/08/2022	20/08/2022	07/01/2023
16	Custeio Existente	Atualização e suporte para o software Ivanti Landesk	Adquirir suporte e direito de atualização para o aplicativo Ivanti Landesk, utilizado para gerenciamento dos ativos de informática do TRT18.	Prorrogação contrato 035/2020	STI	CRTIC	N/A	R\$ 175.000,00	Próprio	17/03/2023	01/05/2023	11/05/2023	28/09/2023
17	Custeio Existente	Subscrição software Easy Dental	Contratar subscrição do software Easy Dental, necessário à prestação da assistência odontológica no Tribunal.	Prorrogação contrato	DS	CRTIC	N/A	R\$ 2.500,00	Próprio	04/05/2023	18/06/2023	28/06/2023	01/11/2023 (estimado)
18	Custeio Novo	Suporte Técnico e Atualizações de Conteúdo do Showcase do Centro de Memória	Manter suporte técnico e atualizações de conteúdo para o software para showcase do centro de memória do Tribunal.	Inexigibilidade	CD	CRTIC	N/A	R\$ 24.840,00	Próprio	20/07/2022	03/09/2022	13/09/2022	31/01/2023
19	Custeio Existente	Subscrição software Auto Desk AEC	Manter subscrição de software para elaboração de projetos de engenharia.	Nova licitação (contrato 2020NE000052 não poderá ser renovado)	DEE	CRTIC	N/A	R\$ 118.000,00	Próprio	17/07/2022	31/08/2022	10/09/2022	28/01/2023
20	Custeio Novo	Extensão de Garantia Ativos de Rede LAN	Manter suporte técnico e garantia para os ativos da rede de dados local do Tribunal.	Nova licitação (término da garantia do contrato 065/2018)	CITIC	SRC	N/A	R\$ 112.000,00	Próprio	09/05/2023	23/06/2023	03/07/2023	20/12/2023

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Processo de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações
Plano de Contratação de Soluções de TIC – PCSTIC – Exercício 2023 - PA 9000/2022
Versão 1.0 – Setembro de 2022

Item	Tipo Ação	Objeto	Justificativa Resumida	Tipo de Contratação	Unidade Demandante	Unidade Técnica Responsável	Projeto Corresponde nte no PPTIC	Estimativa preliminar de custo (R\$) *	Fonte do Recurso	Prazo Envio DOD**	Prazo Conclusão ETP***	Prazo Conclusão TR / PB****	Vcto do Contrato / Garantia
21	Custeio Novo	Extensão de Garantia Switches SAN	Manter suporte técnico e garantia para os ativos da rede SAN - rede de armazenamento de dados - do Tribunal.	Nova licitação (término da garantia do contrato 063/2018)	CITIC	DDC	N/A	R\$ 180.000,00	Próprio	05/05/2023	19/06/2023	29/06/2023	16/12/2023
22	Custeio Novo	Extensão de Garantia Tape Library	Manter suporte técnico e garantia para os equipamentos de cópia / backup de dados do Tribunal.	Nova licitação (término da garantia do contrato 060/2018)	CITIC	DDC	2022-A07-C	R\$ 264.000,00	Próprio	18/04/2023	02/06/2023	12/06/2023	29/11/2023
23	Custeio Novo	Extensão de Garantia Firewall	Manter suporte técnico e garantia para os equipamentos firewall - monitoramento de tráfego da rede de dados - do Tribunal.	Nova licitação (término da garantia do contrato 060/2018)	CSIPD	DSOI	N/A	R\$ 211.000,00	Próprio	01/05/2023	15/06/2023	25/06/2023	12/12/2023
24	Custeio Novo	Extensão de Garantia Storage Netapp	Manter suporte técnico e garantia para o storage Netapp - equipamento para armazenamento de dados - adquirido em 2018.	Nova licitação (término da garantia do contrato 060/2018)	CITIC	DDC	N/A	R\$ 100.000,00	Próprio	19/04/2023	03/06/2023	13/06/2023	30/11/2023
25	Investimento	Aquisição Storage All Flash	Adquirir storage all flash para espelhamento com o storage principal do data center.	Nova licitação	CITIC	DDC	N/A	R\$ 1.500.000,00	Próprio	01/02/2023	18/03/2023	28/03/2023	-
26	Investimento	Solução de software para Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM)	Adquirir licenças, treinamento e suporte técnico e para nova solução de software de Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM), em substituição à atual ferramenta GLPI.	Coparticipação ARP TRT24	STI	CRTIC	2022-A04-C 2022-A05-G	R\$ 5.000.000,00	CSJT	01/03/2023	15/04/2023	25/04/2023	-
27	Investimento	Aquisição de computador Apple, com sistema Operacional MAC OS	Adquirir um computador Apple, a ser utilizado pela equipe de sistemas para desenvolvimento e testes de software na plataforma MAC OS / IOS.	Nova Licitação / Adesão a ARP	CSI	CRTIC	N/A	R\$ 20.000,00	Próprio	01/03/2023	15/04/2022	25/04/2022	-
28	Custeio Existente	Solução de Segurança - Senha Segura - Solução de Acesso a Usuários Privilegiados	Manter solução de gerenciamento de acesso para usuários privilegiados.	Prorrogação contrato	CSIN	DSOI	2022-A40-G	R\$ 227.855,89	CSJT	04/04/2023	19/05/2023	29/05/2023	01/10/2023 (estimado)

* Estimativa preliminar de custo (R\$): nos casos de serviço continuado está sendo considerado o valor dos primeiros 12 meses do contrato

** DOD = Documento de Oficialização da Demanda

*** ETP = Estudos Técnicos Preliminares

**** TR / PB = Termo de Referência ou Projeto Básico